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El presente trabajo, expone el Trabajo de Final de Grado, realizado con la modalidad 
Prácticum, en la empresa ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L., después 
de haber ejecutado un periodo de 5 meses de prácticas.   
 
La estructura del trabajo se divide en 3 partes; en la primera se explicará la 
empresa, su historia, su funcionamiento, el trabajo que realiza y el tipo de clientes 
que tiene, para de tal forma dar a conocer la empresa.  
 
La segunda parte de dicho trabajo se basa en mi experiencia como jefe de obra en 
la empresa ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, explicando los trabajos que 
he llevado al cabo durante el período de prácticas establecido, diferenciando dichos 
trabajos en funciones realizadas a pie de obra y en tareas de despacho.  Los 
trabajos principales que quiero reflejar en el trabajo son la ejecución de un 
establecimientón de restauración, Eassy Coffe, en el Aeropuerto de Palma de 
Mallorca y la rehabilitación de una oficina Bancaria del BBVA, situada en la calle 
FELIP II 178-180 de Barcelona.  
 
También explicaré mi experiencia en el departamento de estudios, la realización de 
presupuestos, visitas de obras para tomar mediciones,licitaciones y la entrega de las 
mismas.  
 
Finalmente con la experiencia obtenida en el periodo de prácticas en una empresa 
especializada en el sector de la rehabilitación y con la redacción del presente 
trabajo, he redactado unas conclusiones que puedo aportar personalmente al haber 
realizado dichos trabajos.  
 
Y no menos importante, el último bloque se compone de los anejos necesarios para 
clarificar ciertos puntos del trabajo: presupuestos de obra, planos representativos y 
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1 . INTRODUCCIÓN 
 
Este documento redacta el Trabajo de Final de Grado, realizado con la Modalidad 
Prácticum después de haber realizado un período de prácticas en la empresa Roig 
Construcciones y Servicios S.L., empresa enfocada principalmente en la 
rehabilitación de locales y construcción de obra nueva.  
 
La motivación de este trabajo y de realizar el mismo en la modalidad de Prácticum 
se debe a que es la manera en la que se puede adquirir experiencia en el mundo de 
la construcción y al mismo tiempo aprender a poner en práctica y desarrollar las 
bases teóricas aprendidas durante la formación académica de los 4 años de carrera, 
bajo la supervisión de un profesional del mundo de la rehabilitación.  
 
De esta manera la principal finalidad de este trabajo es poder adquirir experiencia 
laboral en el ámbito de la construcción, especialmente rehabilitación, aprender 
cuáles son lss labores de un arquitecto técnico dentro de una empresa constructora, 
poder ponerlos en práctica y finalmente ampliar y complementar mis conocimientos 
tras haber acabado el Grado de Arquitectura Técnica y Edificación.  
 
A continuación introduciré la empresa Roig Construcciones y Servicios S.L, dando a 
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2 . PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS abrió sus puertas al mundo de la 
construcción en el año 1985 en Barcelona, cuando el gerente después de muchos 
años de realizar trabajos para otras empresas, decidió abrir su propia empresa. La 
primera oficina de esta empresa se situaba en la calle Provenza de Barcelona, y en 
sus principios se dedicaba fundamentalmente a obras y reformss para oficinas de 
entidades bancarias.  
 
Con más de 35 años de experiencia en el sector de la construcción, su actividad 
actualmente se centra en la rehabilitación integral de oficinas para entidades 
bancarias, viviendas y construcción de obra nueva, no obstante es una empresa 
abierta a cualquier tipo de actuación en el ámbito de la construcción.  
 
Actualmente la empresa dispone de una plantilla de 30 personas, dispuestas de la 
siguiente manera: un gerente, 3 administrativas que se encargan de llevar al día la 
contabilidad de la empresa, un técnico en el departamento de estudios que realiza 
los presupuestos de las obras para licitarlas, dos técnicos encargados de la Calidad 
Prevención y Medio Ambiente, Jefe de delegación en Madrid, dos Jefes de Obras 
Senior, cada uno con su correspondiente ayudante, dos Jefes de Obra, un técnico 
responsable de compras, un técnico responsable de edificación y 10 oficiales que 
hacen la función de encargados de obra.  
 
 
Nombre de la empresa: Roig Construcciones y Servicios S.L. 
Telefono: 934 51 91 94 
Email: roig@roigconstruccions.com 
Pagina web: www.roigconstruccions.com 
Ubicación: Avenida Diagonal 361 3º1º Barcelona 
 
Tal como he mencionado anteriormente, Roig se ubicaba en la Calle Provenza de 
Barcelona, pero en la actualidad su nueva oficina se encuentra en la Avenida 
Diagonal 361 de Barcelona.  
 




2.2. COMPOSICIÓN DE LA EMPRESA  
 
ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, empezó siendo una empresa familiar, 
que poco a poco ha ido creciendo hasta el día de hoy que cuenta con 30 empleados.  
 
Inicialmente la empresa se ubicaba en un pequeño apartamento situado en la calle 
Provenza de Barcelona, pero debido a su gran y rápido crecimiento la oficina se ha 
trasladado a un amplio y moderno despacho situado en el centro de negocios 
Barcelona, exactamente Avenida Diagonal 361.  
 
Todos los empleados de la empresa trabajan en diferentes departamentos y debido 
a eso la empresa se puede dividir de la siguiente manera:  
 
• Dirección  
Todo lo que sucede dentro y fuera de la oficina debe ser aprobado y 
atentamente supervisado por el gerente. Al tratarse de una empresa mediana 
el gerente tiene la posibilidad de participar en todos los departamentos con 
ideas nuevas e sugerencias. 
Fig. 1 Ubicación empresa 
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• Departamento administrativo  
Este departamento se compone por tres administratvias, que se ocupan de 
los recursos financieros que utiliza la empresa y de este modo se encargan 
que dichos recursos se administren de manera correcta.  
 
• Departamento comercial  
Este es el departamento formado por una arquitecta técnica, encargada de 
buscar nuevos industriales que ofrezcan precios más económicos y 
satisfactorios para la empresa, hacer seguimiento de los presupuestos y tratar 
las condiciones de contratación con los industriales.  
 
• Departamento de estudio 
La función de este departamento es la de realizar los estudios de viabilidad de 
cada obra (coste objetivo) que se licita para comprobar que es viable llevar al 
cabo y verificar que la empresa pueda conseguir los máximos beneficios 
posibles.  
 
• Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
La Seguridad de los trabajadores de la empresa es muy importante para Roig, 
por lo que es fundamental que todos los trabajadores y los subcontratas 
tengan todos los papeles y revisiones médicas en orden. Este departamento 
se encarga de revisar que dichos papeles son válidos y de que los trabajos 
realizados por la empresa tengan la calidad estandard que los clientes exigen.  
 
 
• Departamento técnico  
El departamento técnico podríamos decir que es el pilar de la empresa, ya 
que los que formamos este departamento somos los que llevamos al cabo las 
obras con el mínimo coste económico para conseguir el máximo beneficio 
para la empresa.  
Este departamento lo formamos 8 técnicos, llevando al cabo tareas técnicas 
de despacho, planificación de las obras, control económico de las obras,  y 
seguimiento de las obras ejerciendo de jefe de obra, así como el trato con la 
dirección facultativa de cada obra.  
 
2.3 SERVICIOS  
 
Roig Construcciones y Servicios es una empresa especializada en el sector de la 
rehabilitación, capaz de llevar al cabo el proceso de una obra desde la fase del 
estudio de la viabilidad, realización del proyecto, cálculo del presupuesto, plan de 
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Seguridad, tramitación de licencias y posibles subvenciones y llevarlo hasta la fase 
de construcción y dirección de obras.  
 
Al tratarse de una constructora que tiene personal de obra pero no lo suficiente para 
poder llevar al cabo toda la multitud de obras que está ejecutando, muchos de los 
trabajos a realizar se subcontratan en empresas especializadas para las diferentes 
oficiós. 
En este caso es muy importante mantener siempre un buen  vínculo con la empresa 
a subcontratar, para asegurarse en cierta medida que los trabajos subcontratados se 
llevaran al cabo de manera correcta y en los tiempos establecidos.  
 
Como constructora los principales trabajos que realiza en el ámbito de la 
construcción son los siguientes:  
- rehabilitación y restauración de oficinas, locales y viviendas 
- rehabilitación y restauración de oficinas bancarias 
- construcción de viviendas unifamiliares 
- construcción de viviendas plurifamiliares 
- mantenimiento de oficinas bancarias 
 
 
2.4 ÁMBITO DE TRABAJO Y CLIENTES 
 
Tal como he mencionado anteriormente en la presentación de la empresa, Roig es 
una constructora que ejecuta obras mayoritariamente en la zona de Cataluña y en la 
zona central de España, Madrid Sevilla, etc. También ha realizado obras en la 
península de Portugal.  
 
Debido a que se trata de una constructora que lleva más de 35 años en el mercado 
de la construcción, en la actualidad tiene un renombre entre las empresas que se 
dedican a la reforma de oficinas bancarias, por lo que muchos de los clientes ya son 
veteranos para la constructora.  
 
Dichos clientes normlamente son los promotores de las obras que Roig ejecuta, es 
decir la figura que asume económicamente todos los costes de las obras a edificar.  
Normalmente Roig realiza contratos llave en mano, por lo que el presupuesto es 
cerrado desde el momento que la obra es adjudicada a Roig.  
 
Los últimos meses Roig apuesta por entrar cada vez mas en el mundo de la 





PROYECTO DE DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA EN Roig Construcciones y Servicios S.L. 8 




En el transcurso de los meses de prácticas, he realizado prácticamente todos los 
labores que un arquitecto técnico ha de llevar al cabo estando al frente de una obra.   
Los primeros días he estado tutelada por una compañera, una jefa de obra llamada 
Marta, para familiarizarme mas agilmente con los trabajos a realizar en las obras que 
se estaban ejecutando en ese momento. 
 
El proceso a seguir por los técnicos de Roig para que una obra sea adjudicada es el 
siguiente : La empresa posee un aplicativo en por el cual se puede inscribir a las 
licitaciones de posibles obras que le interesen. A partir de ese punto, se procede a 
esperar que la Dirección facultativa de la obra por la cual se licita acepten la 
participación de la empresa en la licitación.  
 
Una vez recibida la aceptación de la inscripción para la licitación, el técnico 
encargado de los estudios de obra programa una visita con la Dirección Facultativa 
de la obra para realizar las mediciones correspondientes y calcular los costes de 
dicha obra.  
Con dichas mediciones éste realiza el presupuesto al cual añade los beneficios 
Industriales y los gastos que la obra conllevará para la empresa, y finalmente el 
presupuesto se publica en el aplicativo mencionado anteriormente.  
 
El presupuesto es verificado y aprobado o no por la Dirección Facultativa.  
En caso de ser aprobado, dicho presupuesto pasa por el despacho del gerente para 
que éste dé su aprobación.  
En caso de no ser aprobado, la Dirección Facultativa envia la no aceptación de este 
y una posible propuesta de presupuesto. A partir de este punto, el técnico de 
estudios revisa cada una de las partides del presupuesto propuesto para comprobar 
que la ejecución de la obra sigue produciendo beneficios para la empresa.  
 
Tras la final aceptación de un presupuesto licitado para la ejecución de una obra, 
ésta es adjudicada a uno de los jefes de obra para empezar los preparativos del 
comienzo de obra.  
 
A partir de este punto, es cuando se empieza a preparar el comienzo de una obra y 
yo empiezo a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la facultad y 
ampliados en la empresa.  
 
En la empresa seguimos la siguiente metodología para preparar una obra y 
conseguir que ésta sea rentable para la empresa 
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- Estudio de la obra; Realizamos este paso para conocer en profundidad el 
local a intervenir, las tareas que se han de realizar, la cantidad de dinero 
de la que disponemos para realizar la obra y para hacernos una idea 
general de la posible duración de la obra.  
Este primer paso es fundamental para la preparación de una obra, ya que 
como técnicos tenemos que saber exactamente de qué trata la 
intervención a realizar y así estimar el periodo de ésta para la planificación 
de los oficiales encargados de obra.  
 
- Contrataciones;  tras realizar el estudio de la obra, comenzamos con la 
estrategia de la contratación de los Industriales necesarios para la 
ejecución de la obra. Debo mencionar que Roig trabaja con un amplio 
equipo de industriales muy cualificados en sus labores y muy serios en el 
Trabajo, cosa que facilita de manera favorable la contratación ya que se 
comprometen a realizar un trabjo correcto.  
Cabe destacar que a la hora de contratar un industrial este debe tener una 
serie de documentos y permisos vigentes para poder trabajar con Roig, ya 
que de esta manera nos evitamos posibles futuros problemas.  
Solicitamos oferta con los trabajos que necesitamos que nos realicen los 
diferentes Industriales y procedemos a la espera de que estos envien el 
presupuesto a la brevedad posible.  
Para que la obra sea lo más rentable posible para la empresa, hemos de 
intentar disminuir los costes de la ejecución. Por lo que tras recibir el 
presupuesto solicitado a los Industriales, hacemos un estudio económico 
de los mismos, e intentamos llegar a un acuerdo con los Industriales 
finales para que nos hagan un descuento en la cantidad final de los 
trabajos a realizar por cada uno de ellos.  
 
- Seguimiento economico de la obra;  El segumiento económico de todas 
las obras en Roig se realiza mediante el programa de presupuestos y 
control ecónomico llamado Presto. Las obras tienen un presupuesto de 
adjudicación con el cual se calcula el objetivo de la obra, es decir la 
cantidad máxima de dinero que nos podemos gastar en una obra.  Se 
crean dos archivos Presto, uno con el presupuesto de adjudicación y otro 
para realizar el seguimiento económico de la obra.  
Siempre que contratamos un industrial hemos de reflejarlo en el presto 
para poder realizar una ‘’comanda’’ que el gerente ha de aceptar para 
poder seguir hacia adelante con los trabajos. Estas ‘’comandas’’ se 
realizan cuando tenemos un importe superior a 500 euros.  
El proceso de la ‘’comanda’’ es el siguiente: el jefe de obra realiza la 
‘’comanda’’, ésta pasa por el departamento de administración y después 
por la mesa del gerente para que éste de el visto bueno. Una vez la 
‘’comanda’’ vuelve a las manos del jefe de obra, éste puede encargar los 
trabajos al respective industrial.  
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Desde mi punto de vista considero que es un proceso muy bien pensado, 
ya que de esta manera se dispone en todo momento del centro de coste 
de todas las obras.  
Para las construcciones grandes, donde el presupuesto adjudicado es 
más ajustado que en las otras, se procede a comprar todos los materiales 
necesarios para la ejecución de la obra, empezando por materiales de 
albañíleria, todo tipo de instalaciones: eléctricas, telecomunicaciones, 
fontanería, aire acondicionado; para de esta manera solo contratar la 
mano de obra.   
Comprando los materiales se consigue una gran disminución de costes ya 
que Roig cuenta con el contacto de varios almacenes de distribución de 
material donde siempre se pueden aplicar descuentos de hasta el 50% del 
precio de cada material.  
 
Otra manera para disminuir los costes es reducir la contratación de los 
Industriales, para las partidas de trabajo que pueden ser realizadas por 
nuestros oficiales encargados de obra.  
 
- 1º visita de obra; Antes de empezar una obra, realizamos una primera 
visita del local a restaurar conjuntamente con la Dirección Facultativa para 
comentar las diferentes partidas de Trabajo descritas en el presupuesto y 
para comprobar que todos los trabajos a realizar estan contemplados en el 
presupuesto de la obra.   
En esta visita, se pueden producir cambios en las partidas de trabajo, ya 
que normalmente la Dirección Facultativa hace cambios del proyecto 
sobre la marcha de la ejecución del mismo.   
En caso de que algunos trabajos a realizar no estén albergados por el 
presupuesto de obra, la DF ha de hacer un acta de visita en el que 
contemple dichas partidas o la empresa Roig presenta un presupuesto 
nuevo con las partidas nuevas añadidas.  
 
- Ocupación de la vía pública; En caso de tener una obra que necesite 
ocupación de vía pública, ya sea por la colocación de un contenedor o 
maquinaria, se deberá realizar el tramite necesario para poder estacionar 
en la vía pública. Este tramite se puede solicitar mediante la pagina Web 
del Ayuntamiento de la respectiva Ciudad, cumplimentando un documento 
con los datos del interesado, motivo de ocupación, espacio previsto a 
ocupar y días previstos para la ocupación.  
Como cualquier otra licencia, previamente a su obtención se deberán 
pagar las tasas correspondientes.  
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En caso de que el tramite ha sido aceptado, la Guradía Urbana notifica 
dicha aceptación explicando las condiciones a tener en cuenta para la 
ocupación de la vía pública.  
 
En la mayoría de los casos, como se trata de obras que tienen los 
recursos económicos muy ajustados, y el tiempo muy limitado, esta 
licencia no se solicita y se pasa a la ocupación de la vía pública sin 
licencia, a no ser que la ubicación de la obra sea muy centrica o en un sitio 
muy frecuentado por personas  
Normalmente ocupar la vía pública sin licencia no da problemas, ya que la 
Guardia Urbana no pide las licencias, pero en algún caso si hemos 
recibido alguna multa por no poseer dicha licencia.  
 
 
- Comienzo de la obra; el día del comienzo de la obra, el jefe de obra, el 
oficial encargado de la obra y los ayudantes, realizan una pequeña 
reunión para organizar los trabajos a realizar. También se colocan los 
carteles informativos de obra y las señales pertinentes para evitar que 
personas ajenas a la obra penetren en el centro de trabajo.   
 
- Visitas con los Industriales; Cada vez que un industrial nuevo entra en 
una obra, se realiza una visita con él para establecer las normas de la 
obra, para presentarle la obra y a los otros Industriales, y finalmente 
intentar que éste nos de un presupuesto mas ajustado de los trabajos a 
realizar.  
 
- Visitas de seguimiento de obra; Son aquellas que realiza el jefe de obra 
para revisar algunos trabajos en concreto y para saber la situación actual 
de la obra. En estas visitas participa el jefe de obra y el oficial encargado 
de la obra, para explicarle al jefe de obra el estado de la obra y de esta 
forma resolver posibles dudas o imprevistos que aparecen en el día día.  
En estas visitas el jefe de obra realiza las mediciones de la obra, ya que 
para realizar las certificaciones y la liquidación de la obra se debe hacer 
adjuntando las mediciones reales de cada partida contemplada en el 
presupuesto.  
Las certificaciones se realizan mediante el programa Presto, en el cual 
introducimos las cantidades reales de cada partida de obra.  
Estas mediciones, dependiendo del tipo de obra y de su magnitud, deben 
ser tomadas cada semana o cada 2-3 días para tener un mayor control 
sobre la producción de la obra.  
 
- El reportaje fotográfico; es una tarea que se ha de hacer lo mejor 
posible, ya que a la hora de hacer la liquidación de la obra, algunos 
clientes exigen un reportaje fotográfico muy amplio justificando cada 
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partida de trabajo o cada partida nueva que no estaba contemplada en el 
presupuesto. Los clientes más permisivos solo solicitan fotográfias de las 
partidas de Trabajo que no estaban contempladas en el presupuesto, es 
decir las Órdenes de Cambio.  
 
- Liquidación de la obra; Al final de obra, cuando ésta se encuentra 
finalizada y el local ya esta abierto al público, hemos de realizar la 
liquidación de la obra, para que la empresa pueda cobrar el dinero 
correspondiente.  
Para elaborar una liquidación correcta, hemos de tener un amplio control 
sobre la producción de la obra, para de esta forma saber exactamente lo 
que se ha ejecutado y donde se ha ejecutado, cuántas unidades de cada 
cosa se han colocado, y así poder explicarle al cliente cada partida de 
obra realizada.  
Una buena justificación de cada partida de obra hace que el cliente acepte 
la liquidación y que la empresa gane mas dinero, o que el cliente no éste 
conforme y rechazarla.  En este caso el cliente ha de ofrecer una 
liquidación contraria y conseguir llegar a un acuerdo para finalizar la obra.   
 
El resto de labores como podrían ser la redacción del Plan de Seguridad y Salud, la 
gestión de Coordinación de Actividades Empresariales, el cumplimiento del libro de 
subcontractación o comunicación de apertura de un centro de Trabajo, son trabajos 
que realizan el técnico de prevención junto con una auxiliar administrativa para de 
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4 . SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Para complimentar el Trabajo y de esta forma clarificar las labores que he llevado al 
cabo en las prácticas realizadas en la empresa, redactaré de la manera amplia e 
explicativa la primera obra que he llevado a cabo durante el transcurso de los 5 
meses de convenio ya que ésta fue la que más me impacto y conseguí finalizarla 
con buen pie sin tener nada de experiencia.  
Seguidamente explicaré de manera más breve e intuïtiva una obra debida a una 
plaga y finalmente explicaré mi experiencia en el departamento de estudios de la 
empresa.  
 
Mi intención es explicar los proyectos de la siguiente manera: hacer un breve 
resumen de la obra, diferenciar entre la intervención prevista y la que relamente se 
ha llevado al cabo en la obra mediante un reportaje fotografico, y finalmente redactar 
una opinión personal respecto a la obra en general y a los aspectos que ,más me 
han impactado.  
 
4.1. AREAS_AEROPUERTO PALMA MALLORCA_EASSY COFFE 
 
El local que nos ocupa está ubicado en la Planta Primera, P1, del Módulo "A" de la 
Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Palma de Mallorca - Son Sant Joan. Se 
trata de un espacio de acceso restringido a pasajeros en posesión de un título de 
transporte y/o a personal acreditado. 
Se trata de la rehabilitación de un bar/restaurante en el aeropuerto de Palma de 
Mallorca, para ser más exactos en la terminal A, que actualmente es una cerveceria 
‘’San Miguel 1516’’. 
 
El promotor apuesta por esta obra por los dos motivos siguientes: El aeropuerto de 
Palma de Mallorca es uno de los aeropuertos más transitados de España en época 
de verano por turistas ingleses, y a raíz de eso, el Eassy Coffe por su ubicación en el 
Aeropuerto, podría ser uno de los restaurantes que más beneficios aportara ya que 
es un local muy tipico en Inglaterra, y la terminal A es la terminal destinada a los 
vuelos Internacionales a Inglaterra.  
 
 
El local objeto de estudio tiene forma rectangular y se ubica en la planta primera, 
zona de embarques, del Módulo "A" de la Terminal de pasajeros del Aeropuerto de 
Palma de Mallorca – Son Sant Joan. (ANEJO 1) 
 
La superficie útil total del establecimiento es de 246,30 m2, su superficie construida 
250,00 m2.  
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La huella del establecimiento se desarrolla entre la fachada Nord-Oeste del Módulo 
"A" y el pasillo vertebrador del Mall del Módulo "A". Entre las puertas de embarque 
A-12-A13 y la A14 de las que se sirve como vías de evacuación. 
El espacio actual asignado al establecimiento está ya ocupado por un 
establecimiento de restauración, en funcionamiento, más concretamente una 
cervecería, de denominación comercial "San Miguel 1516". 
 
 
El objeto de este proyecto es la implantación de un establecimiento de restauración, 
más concretamente una cafetería de denominación comercial EASY COFFEE” , 
para la venta de cafés, tés y derivados, bocadillos fríos, sandwiches fríos y calientes, 
refrescos y cerveza. 
Para el desarrollo de la actividad de restauración el local cuenta con dos zonas bien 
diferenciadas: 
- Una zona de Uso Público (en la que se servirán y consumirán los productos) y, 
- Una zona “Office”, de uso restringido a los empleados del establecimiento (en la 
que se almacenarán y prepararán los productos a servir) 
 
El programa se desarrolla en su mayor parte en un único espacio diáfano a 
excepción de las zonas de preparación, almacenes, cuarto de basuras que se hallan 











Fig. 2 Estado actual local a intervenir 
 
Fig. 3 Cuadro superficies 
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4.1.1 ACCESOS – NORMAS ACCESO TRABAJADORES  
 
Tal como he comentado anteriormente, se trata de una obra a realizar en el 
Aeropuerto de Palma de Mallorca, por lo que para acceder al mismo se han de 
solicitar unos pases especiales.   
 
Para solicitar dichos pases AENA nos reclama la siguiente documentación:  
 
- formulario cubierto con datos personales y firmado (ANEJO 3) 
- DNI escaneado 
- Diploma del curso de seguridad aeropuertuaria (ANEJO 4) 
- Alita en la Seguridad Social de la empresa o en su defecto el último recibo 
de autónomos 
 
Para conseguir el diploma del curso de Seguridad Aeropuerturaria, primero se ha de 
realizar un pago de 43.50 euros a SENASA ( SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA 
NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONAUTICA S.M.E. M.P.S.A.) para 
seguidamente tener acceso a un nº de usuario y una contraseña en su página web, 
para de tal forma realizar un cursillo online, compuesto por 10 capítulos básicos de 
seguridad aeropuertuaria.  
Tras realizar y leer una segunda vez dicho cursillo, tenemos acceso a un examen en 
formato de preguntas tipo test, con 10 preguntas y  3 o 4 respuestas cada una,  las 
cuales únicamente una es correcta.  
Para poder aprobar este examen se ha de contestar correctamente un mínimo de 
75% de las preguntas, para ser más exactos solo se pueden contestar mal 2 
preguntas.  
 
Una vez realizado y aprobado dicho examen, SENASA nos hace llegar un diploma 
conforme hemos adquirido los conocimientos suficientes para poder trabajar en el 
ámbito del aeropuerto.  
 
Seguidamente se envían los cuatro documentos a AENA,  que en el transcurso de 
una semana aproximadamente se encarga de tramitar una acreditación para trabajar 
en el aeropuerto. (ANEJO 5) 
Dicha acreditación puede ser temporal( un día, un mes, medio año) o definitiva ( un 
año hasta 5 años)dependiendo del tipo de trabajo a realizar  
 
Una vez llegados al aeropuerto, hemos de acceder a la oficina de Seguridad del 
mismo, y ahí solicitar la acreditación. En caso de que la documentación sea correcta 
y todo esté en orden, se nos tomará una fotografía, y se nos facilitará la acreditación.  
En caso de que la documentación no sea correcta, se nos facilitará una acreditación 
con una validez de un día para poder acceder al interior del Aeropuerto el mismo 
día.  
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Con este tipo de acreditación se puede acceder al aeropuerto por cualquiera de sus 
puertas o controles de seguridad ya sean de trabajadores o de pasajeros sin ningún 
tipo de inconveniente. Así mismo también es permitido el acceso de herramientas y 
materiales para el trabajo. 
 
Éste es el procedimiento que han de seguir todos los industriales/ personas que han 
de trabajar en el aeropuerto y quieren estar libres para moverse sin problemas.  
 
En caso de que no se quiera pagar dicho importe, y tampoco realizar el 
procedimiento anteriormente descrito, una persona que dispone de la acreditación 
puede tutelar en su acreditación como máximo 3 personas durante 24h, pero con el 
inconveniente de que dichas personas han de estar acompañadas en todo 
momento, y no pueden estar trabajando/ haciendo cualquier cosa solas, ya que son 
la responsabilidad del que los tutela 
 
Esta acción se puede realizar con 48h de antelación, es decir con 48h de antelación 
se ha de enviar un correo al departamento de seguridad del aeropuerto, informando 
que el día X a la hora X 2 personas accederán al aeropuerto para hacer X cosa, en 
X módulo del aeropuerto, y estarán al cargo de X persona.  
Con este tipo de acreditación temporal, a la hora de realizar el control de seguridad, 
han de estar todas las personas peresentes, tanto las que no tienen acreditación 
como la que los acoge en la suya, ya que a partir del control de seguridad y de que 
las personas sin acreditación reciben la pegatina de acreditación temporal, no se 
pueden separar del acreditador hasta salir del ámbito del aeropuerto.  
 
La segunda manera de acceder al aeropuerto es un tanto laboriosa ya que para 
realizar cualquier tipo de desplazamiento se depende de una persona, y a la hora de 
llevar al cabo una obra eso es muy poco práctico. 
 
En la obra realizada hemos intentado que todos los industriales tengan la 




4.1.2 ACTUACIONES PREVISTAS  
 
Como cada obra en general, al principio de empezar se han de hacer unos trabajos 
previos para poder iniciar los trabajos de la obra a ejecutar.  Para realizar dicha 
ejecución se han realizado los siguientes trabajos previos y luego los trabajos 
previstos: (ANEJO 6 presupuesto) 
 
Resumen trabajos previos 
Desmontajes, derribos y demoliciones 
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- Colocación de un cerramiento provisional de obra para dividir la zona de 
trabajo con la terminal. Este cerramiento provisional se ha realizado mediante 
pladur a una cara, soportado por montantes metálicos por el interior de la 
obra.  
- Protección de los elementos de PCI con papel Kraft o incluso plástico 
burbujas en los casos necesarios 
- Desmantelamiento de todo tipo de instalación pertenecientes al antiguo local 
- Desmontaje de todo tipo de rótulos y maquinaria situada debajo de la barra 
- Retirar al vertedero el mobiliario actual 
- Derribo de tabique/mampara situada en el ámbito de la trasbarra 
 
  
Arquitectura y sistemas constructivos 
 
- Se realizará nueva tabiquería, según plano (Anexo 7), con sistema de 
tableros de cartón yeso tipo Pladur o similar, y perfiles de acero galvanizado. 
En general todos los recintos tendrán tabiques con paneles de cartón yeso 
preparados contra la humedad. 
- Pavimentos nuevos: Se procederá a la colocación de los siguientes tipos de 
pavimentos: 
• La zona de almacén que se amplía se pavimentará con el gres porcelánico 
antideslizante marca porcelanosa ref. KUBIC gris CLASE 2 de 30x30 cm. La 
entrega de dicho pavimento con las paredes será mediante piezas de media 
caña sanitaria.  
• La zona de mesas se pavimentará con losetas GERFLOR ref. Creation 70 
East Village de 61x61 cm. Estas losetas vinílicas se encolarán sobre 
superficie nivelada y reglada con adhesivo de emulsión acrílica extendido con 
espátula del tipo A2 con dentado fino, siguiendo estrictamente las 
instrucciones de colocación del fabricante. 
- Zócalo y remates:   
1. Zócalo en la zona de comedor:  se procederá a la colocación de un 
zócalo de chapa de acero de color negro, RAL 9011, de 1.5 mm de 
espesor y 8 cm de altura.  
2. Encuentro con pavimento existente en la zona de circulación de la 
terminal:  La transición de los dos tipos de pavimento se realizará 
mediante un perfil para transición entre pavimentos a distinto nivel, 
pieza de aluminio GERFLOR 0505 
3. Remate bajo puertas en las zonas de uso restringido:  El desnivel entre 
la cota del pavimento del office y los almacenes laterales se rematará 
superiormente con un perfil angular de 3cm de acero inoxidable.  
 
Formación de regatas en suelo 
Las regatas únicamente se harán con la finalidad de garantizar la correcta 
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evacuación de la red de saneamiento o el paso de instalaciones. Se 
realizarán previo corte con sierra radial y refrigerando por agua la zona de 
actuación  
- Realización de menú board para la trasbarra y la carpintería de la barra, 
trasbarra y guias persiana.  
- Se pintará todas las divisorias nuevas, y se repintarán las antiguas con un 
color blanco roto, RAL 9010, para su posterior panelado con vinilos plásticos. 
Se pintará la zona de las trasbarra con un color naranja RAL 2008 y las 
carpinterías interiores con el mismo blanco roto RAL 9010.  
- Realización de instalación de fontanería; conexionado a la red existente de 
suministro de agua sanitaria fría subministrada por AENA, suministro y 
producción de agua caliente sanitaria mediante un acumulador eléctrico de 
100 L.  
- Realización de la instalación eléctrica total del local, manteniendo la potencia 
contratada 
- Suministro e instalación de la instalación contra incendios que se compone de 
los extintores portátiles correspondientes.  En este caso se ha hecho servir 
dos tipos de extintores: los de Polvo Polivalente ABC y los de Anhídrido 
carbónico. La carga de los mismos será de 6 kg y de 5 respectivamente. 
Dichos se han distribuido por la superficie del local de tal forma de que desde 
cualquier punto de la planta un extintor no se encuentre a una distancia 
superior de 15 m.  
Respecto a la detección de incendios, se han realizado dos redes de 
detección:  en el espacio ambiente se ha procedido a la colocación de 
detectores de humo, térmicos y pulsadores de alarma y por encima de los 
falsos techos a ejecutar detectores de humo. Dicha instalación fue realizada 
por la empresa de mantenimiento de AENA debido a que se trata de una 
instalación que forma parte de las instalaciones generales del aeropuerto.  
- Señalización de los elementos de protección contra incendios; ésta 
señalización se ha realizado mediante placas normalizadas luminiscentes y 
deberán cumplir la norma UNE 23035-3.  
- Suministro y colocación del mobiliario a fabricar según planos adjuntos en 
Anexos. 
- Colocación de vinilos corporativos, que finalmente serán subcontratados 
directamente por la DF 
 
 
4.1.3  UNIDADES DE OBRA REALIZADAS 
 
La ejecución de la obra en cuestión ha sido un tanto peculiar, debido a que se trata 
de una obra en el ámbito del aeropuerto y hemos estado restringidos a la hora de 
trabajarpor diversos motivos de AENA que más adelante comentaré.  
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Antes de empezar con la real ejecución de la obra, debo mencionar que los horarios 
de trabajo en esa área del aeropuerto eran restringidos por el gran volumen de 
pasajeros que tenía el aeropuerto en dichas fechas. Se podía trabajar a partir de las 
19 de la tarde, hasta las 22 de la noche, y a partir de las 6 de la mañana hasta las 
10-11 de la mañana. En ocasiones especiales, y para labores específicos como por 
ejemplo las instalaciones se nos ha sido permitido trabajar de noche para adelantar.  
 
El acta de abertura de obra para la construcción del inicial bar Eassy Coffe fue a 
mediados del mes de abril, por lo que contando que para la ejecución de la misma 
contamos con máximo tres meses, la obra debería de estar acabada a mediados de 
julio, y así fue.   
 
Tras el acta de apertura de obra, nos hemos puesto manos a la obra para realizar el 
cerramiento perimetral de obra y así mismo empezar los trabajos.  
 
Debido a que se trata de una obra en Palma de Mallorca, y la obra no requiere 
muchos trabajos de albañilería, todos los trabajos a realizar serán subcontratados 
por empresas que tenian el acceso al aeropuerto sin restricciones.  
 
La primera intervención realizada fue colocar el cerramiento perimetralde obra de 
Pladur, con dos puertas abatibles para poder entrar y retirar material para la obra.  
 












Fig. 4 Cerramiento perimetral de obra y carteles informativos 
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Tras la colocación del cerramiento se procede al desmantelamiento de las 
instalaciones del local antiguo y a la retirada del mobiliario actual, el desmontaje de 





































Para el desmantelamiento de las instalaciones hemos contactado con una empresa 
que realiza el mantenimiento de las instalaciones en el aeropuerto, para evitar 
problemas con las acreditaciones de entrada/salida de personal/material etc.  
 
Fig. 5 Desmontage de la barra 
Fig. 6 Retirada pavimento actual 
Fig. 7 Zona con pavimento retirado 
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Después de realizar los ‘’derribos’’ necesarios, la empresa InBlau, procede a la 
ejecución de las instalaciones, iniciando por las eléctricas y acabando con las de 
fontanería. (En los planos ubicados en anejos encontraremos los planos de 
instalaciones). 
 
Tras dos semanas de trabajo, AENA Madrid, realiza un parón de las obras, debido a 
que en esas fechas(mayo) el módulo A del aeropuerto se encontraba en un gran 
apogeo de tránsito, por lo que trabajar ahí era todo un peligro para los pasajeros y 
no era viable para la imagen de AENA.  
 
Tras dos meses aproximadamente, AENA nos informa que los trabajos pueden ser 
empezados de nuevo el día 19 de junio, pero que se ha realizado un cambio en la 
imagen del local a ejecutar y seguirá siendo un SAN MIGUEL, y no un EASSY 
COFFE como en un principio se empezó la obra.  
El cambio de imagen se ha realizo debido a que la ubicación de dicho local es en 
módulo A del Aeropuerto de P.M, módulo del cual despegan y aterrizan solo aviones 
con destinos a Inglaterra, por lo que se considera más rentable un local enfocado a 
la cerveza/pica y pica que un local enfocado a pequeños platos de comida y 
aperitivos.  
 
En sí, la ejecución del proyecto no ha cambiado en nada, solo las imágenes 
corporativas del local, es decir el vinilado y de los menus boards, y la distribución de 
los aparatos en la barra, así mismo la colocación de dos tiradores de cerveza ( con 
sus desagües correspondientes) que anteriormente no estaban previstos. 
 
Los trabajos han estado parados hasta el día 19 de junio que es cuando yo he hecho 
mi primer viaje a Palma de Mallorca, mi primer día en una obra. Ese día convoqué 
una reunión con todos los industriales para agilizar la ejecución de los trabajos lo 
antes posible, debido a que AENA nos informó que el día 3 de Julio quería abrir el 
local, por lo tanto la obra debía de estar finalizada.  
 
El 19 de junio volé a Palma de Mallorca para re empezar la actuación del Eassy 
Coffe. Para acceder a la zona del módulo A, primero tuve que recoger mi 
acreditación como Técnica de Obras para el espacio cerrado del Aeropuerto. (Anexo 
2) tal como he mencionado en el apartado 4.1.2. 
 
Tras recoger dicha acreditación y pasar los rigurosos controles de seguridad, me 
reuní con los industriales para comentar los trabajos que restaron pendientes, que 
fueron los siguientes:  
- Nivelación del suelo y colocación del nuevo parquet GERFLOR, colocación de 
las pletinas de encuentro con el suelo en todo el perímetro del local.  
- Finalización de las instalaciones eléctricas y de fontanería, incluida la puesta 
en marcha de las instalaciones, máquinas y aparatos del local.  
- Suministro y colocación del mobiliario, forrado de la barra con tableros de DM 
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lacados en color blanco para la posterior colocación del vinilo corporativo, 
forrado de guías de persianas con tableros de DM lacados en color gris 
oscuro.  
- Realización del tabique para el almacén 2, incluido el traslado de una puerta 
doble RF existente en el local y realización del tabique para las basuras en el 
almacén 1.  
- Retirada de vinilos de los paramentos actuales  
- Pintado de todos los paramentos en color blanco RAL 9010, pintado del techo 
de madera de la barra en color blanco y el alicatado gris oscuro 
- Colocación de vinilos corporativos y colocación de los menus boards nuevos.  
- Colocación del mármol color blanco con la barra. 
- Y hacer repasos varios tras realizar todos los trabajos.  
 
Como se puede observar, se tenían que hacer muchas intervenciones en muy poco 
tiempo, y teniendo en cuenta que nos encontramos en Mallorca y era época de 
verano, la gente no tenía muchas ganas de trabajar y no colaboraba mucho.  
 
Tras la reunión realizada los industriales, con mucha dificultad han empezado a traer 
a sus operarios en la obra para empezar a realizar los trabajos.  
 
Primeramente se ha procedido al vertido del mortero 
autonivelante para tras éste secarse, colocar el nuevo 
pavimento GERFLOR en la zona público.  
Según proyecto se tenía que cambiar todo el pavimento del 
local, pero debido a la falta de tiempo la DF ha decidido que 
solo se cambiaría en la zona del público y se mantendría el 
pavimento cerámico actual de la zona interior.  
 
Al mismo tiempo que se 
vertía el mortero 
autonivelante los 
instaladores estaban montando el cuadro eléctrico 
del local y realizaron la instalación de fontanería 
desde la zona de la barra y de los almacenes.  
 
Los dos operarios encargados de montar el suelo 
sabían que solo disponían de 4 días para realizar 
dicho trabajo, uno para el vertido del autonivelante, 
otro para que el mismo se seque, y dos para la 
colocación del pavimento y de las pletinas 
perimetrales. Para llevar al cabo este trabajo y 
finalizarlo en el tiempo propuesto tenían que 
trabajar más horas de las 8 laborales que les 
Fig. 8 Cuadro eléctrico 
Fig. 9 Nuevo pavimento Gerflor 
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tocaba, y por ese motivo estaban descontentos y sin ganas de trabajar.  
 
Estos crearon problemas ya que los dos 
eran fumadores y querían salir a fumar 
cada 2 horas, cosa que para la ejecución 
de la obra era una gran perdida de 
tiempo ya que no solo era fumar y volver 
a trabajar, sino que cada vez que 
querían acceder a la calle tenían que 
pasar por el control de seguridad de 
salida, y para volver a entrar hacer la 
cola del control de seguridad de entrada en el aeropuerto.  
 
Como este comportamiento no podía seguir así, su encargado les llamo la atención 
ya que causaba una gran pérdida de tiempo, ellos dejaron de ir a fumar fuera de las 
instalaciones del aeropuerto y optaron por fumar dentro del mismo.  
Estas actitudes por suerte no provocaron problemas con los responsables de 
Seguridad y Salud del Aeropuerto ya que en cuanto les descubrí fumando les eché 
de la obra y hablé con su jefe para que me facilite otros operarios.  
 
Finalmente tras todos los inconvenientes, la colocación del parquet fue todo un éxito 
y podíamos empezar la distribución del mobiliario que ya estaba en obra.  
 
Debo mencionar que el mobiliario fue subcontratado a una empresa que se dedica a 
carpinterías en Barcelona; fue fabricado en un taller del Prat de Llobregat, y 
transportado mediante barco a Palma de Mallorca. 
El transporte del mobiliario fue durante la colocación 
del pavimento para de tal forma agilizar los trabajos.  
 
Al mismo tiempo que se avanzaba con la colocación 
del pavimento, se ha procedido a la instalación del 
nuevo tabique que crea un nuevo espacio para el 
almacén nº 2 del local, seguidamente se ha 
trasladado la puerta correspondiente y se ha 
encintado el tabique para finalmente pintarlo.  
 
Tras la instalación de nuevo tabique, se procedió a 
la elimincación de los vinilos corporativos antiguos, 
de todos los paramentos que se han mantenido, 
incluida la barra y las trasbarra, las partes 
superiores a la barra y los laterales superiores.  Esta 
retirada resultó difiscultosa ya que nos encontramos 
con dos capas de vinilo colocadas una encima de la 
Fig. 10 Pavimento Gerflor 
Fig. 11 Doble vinilado 
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otra, debido a cambios de imagen anteriores . 
El vinilo es un material que 
dependiendo desde que 
superficie se quiere retirar es 
difícil  y el trabajo se complica. 
Dado que en este caso 
teníamos doble capa de vinilo, 
retirarlo fue dificultoso y el 
resultado final de la superficie 
no fue el óptimo.  
Pensando que en dicha 
superficie se tenía que colocar nuevamente un vinilo, esta tenía que quedar 
perfectamente alisada, sin nigún tipo de grumo o desnivelación, caso que no era el 
nuestro. Por lo tanto para solventar el problema se decidíó trasdosar el tabique con 
una placa de 12mm de pladur, para que la superficie a vinilar quede perfecta.  
 
 
Fig. 13 Panelado de pladur con placa 12 mm 
 
 
Las instalaciones ya estaban casi acabadas, dado que se han ido realizando al 
mismo tiempo que la colocación del pavimento y la formación de los tabiques,  por lo 
que los próximos en entrar en la obra fueron los pintores y los carpinteros 
encargados de forrar la barra y las guías de la persiana con DM lacado. 
 
Fig. 12 Retirada de doble vinilo 
































En la colocación del Termo Eléctrico, tuvimos inconvenientes debido  a que los 
instaladores para ahorrar dinero trajeron uno golpeado y usado, con el que 
pensaban engañarme debido a mi poca experiencia y pretendían instalar ese, pero 
al darme cuenta de que éste no era nuevo, pedí que lo sustituyan por uno nuevo.  
 
Para ganar mas tiempo, junto con el pintor decidimos que los tabiques que 
seguidamente serian forrados con vinilos solo pintaríamos con una imprimación para 
pladur, y que los tabiques vistos sí que los pintaríamos con pintura blanca RAL 9010 
como en un principio se ha indicado.  
 
Estos también pintarón el alicatado de la trasbarra con el mismo tono de gris que el 
de las guías de las persianas.  
Fig. 14 Revestido de barra con DM lacado blanco 
Fig. 15 Forrado de guías de persiana con DM lacado gris 




El techo de la barra era formado por un puzzle de madera, un falso techo de madera 
para ocultar las instalaciones de aire acondicionado, que debido a la  antigüedad la 
madera se había encogido y las juntas se habían abierto.  
Para arreglar dicho problema, hemos rellenado dichas juntas con varias capas de 
masilla y hemos aplicado dos manos de pintura blanca hasta conseguir un techo 
continuo,  
 
Fig. 16 Tabique listo para vinilar y alicatado pintado en color gris 
Fig. 17 Falso techo barra en mal estado 
Fig. 18 Falso techo barra arreglado 
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Seguidamente después de aplicar la pintura, hemos hecho entrar en la obra al 
marmolista para colocar el mármol en la barra. La colocación ha ocasionado 
inconvenientes por culpa de la colocación de los tiradores de cerveza ya que el 
mármol necesitaba un agujero centrado con el del desagüe existente en la barra y al 
no preeverlo desde un principio no se realizó en el taller.  
Finalmente se realizó dicho agujero in situ con una corona especial para mármol y 
agua para evitar la fomación de polvo; con precisión para poder colocar el tirador de 
cerveza sin dañar el mármol. 
 
Los últimos días llegaron los industriales de la vitrina frigorífica y de los aparatos de 


































Fig. 19 Vitrina frigorifica de pie 
Fig. 20 Vitrina frigorifica para barra 
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Los instaladores tenían que realizar la puesta en marcha de dichas máquinas para 
comprobar que todo funcionaba bien. Se han comprobado las siguientes maquinas:  
una vitrina frigorífica, dos tiradores de cervezas, dos TPV para la caja, una máquina 
de hacer café, una exprimidora para zumos, una máquina para helados, dos 
televisores utilizados para anuncios, y una sanwichera, y todo funcionaba a la 
perfección.  
 
Finalmente tras limpiar en profundidad todos los paramentos y espacio de trabajo, 
procedemos a la colocación de los vinilos y los menus boards según proyecto.  
La sobre barra tenía el menú board principal, iluminado con leds, y los dos 
paramentos de los almacenes otros dos menus boards más pequeños.  
Todos los paramentos del local quedaron vinilados con los vinilos corporativos del 











 Fig. 21 Vinilos barra 
Fig. 22 Local terminado 






















Fig. 23 Local terminado 
Fig. 24 Local terminado 




En la última visita con el arquitecto de la DF, revisando toda la ejecución del local, 
acordamos que todo estaba en regla, menos algún remate de puerta que no se 
había colocado y repasar la pintura en el alicatado y el techo de la trasbarra.  
También decidimos poner unos embellecedores de inox en los mecanismos de los  
echufes de la trasbarra para mejorar el aspecto de estos.  
 
La obra se entregó el día 2 de julio, con todo puesto en marcha, pero quedando 
restantes de realizar los remates comentados anteriormente a la brevedad posible.  
 
El día 15 de julio, accedí al local con uno de los 
operarios de la empresa, para explicarle los remates 
que tenia que realizar y de esta forma dejar la obra 







Fig. 25 Local terminado 
Fig. 26 Embellecedor mecanismo 
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4.1.4 VALORACIÓN PERSONAL DE LA OBRA 
 
Tal como he mencionado al principio de Éste capitulo, ésta ha sido la primera obra 
de la que me he hecho cargo tras empezar el convenio de prácticas. 
 
Para ser la primera obra considero que ésta ha finalizado bien, que el resultado de la 
misma ha sido satisfactorio, se ha entregado a tiempo, y se ha realizado dentro de 
los costes objetivos de la obra.  
 
Tener la oportunidad de llevar esta obra, que ésta fuese lejos de casa, me ha 
ayudado a crecer como personas y me aportado muchos conocimientos en lo que se 
refiere sistemas de ejecución y materiales con acabados modernos como por 
ejemplo el pavimento vinílico GERFLOR.  
 
He llegado a la conclusión de que la planificación y la organización son 
fundamentales en una obra, y más aún si dicha obra se encuentra lejos de casa y no 
tienes acceso al espacio de trabajo en cualquier momento, no dispones de los 
industriales habituales de confianza y no puedes controlar a los industriales de la 
misma manera que si la obra fuese en Barcelona.  
 
También creo que debido a la metodología de trabajo de AENA he aprendido que 
todo se puede llevar al cabo, en un tiempo muy reducido, con unos horarios y 
permisos restringidos, solo contando con los industriales acertados y teniendo una 
buena planificación detrás.  
 
Mediante el problema ocasionado con el tabaco por los operarios colocadores de 
suelo, he aprendido que la seguridad en un recinto cerrado como el aeropuerto es 
muy importante, y que no se pueden permitir este tipo de fallos ya que la seguridad 
de los trabajadores y de los pasajeros en este caso es muy importante, y los 
operarios que entran en un centro de trabajo han de saber que éste tiene unas 
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4.2. OFICINA BBVA CONGRÉS – ACTUACIÓN POR PLAGA 
 
Esta obra se trata de una oficina bancaria, respectivamente una oficina de la entidad 
BBVA situada en el barrio el CONGRESO de Barcelona, situada en la calle Felipe II 
nº 178-180.  
 
Se trata de una oficina de unos 200 m2 aproximadamente, repartidos solo en una 
planta, planta baja, que dispone de 3 zonas; zona 24h, zona público y zona 
archivo.(ANEJO 7) 
 
Se plantea una intervención en esta oficina, debido a que en el falso techo de dicha 
oficina exISTE un movimiento continuo de ratas que usan el techo como zona de 
paso y para hacer nidos para criar sus crÍas. En el techo se pueden observar 
manchas de orina y en el falso techo por arriba una multitud de excrementos y 
muchos cables mordidos ( cosa que explica los problemas con los cortes de 
corriente que tienen en la oficina) .  
 
Esta obra fue adjudicada el día 4 de agosto,y con fecha límite de entrega 15 de 
septiembre. En el lenguaje vulgar de la construcción, se trata de una obra con un 
Planning ‘’suicida’’ ya que estamos hablando del mes de agosto, mes que todo el 
mundo esta de vacaciones, que la producción ésta cerrada, y que nadie quiere 
trabajar.   
 
La oficina permanecerá cerrada para realizar las obras hasta el 15 de setiembre, y 
los empleadeo de la oficina serán recolocados en oficinas de la zona.   
 
4.2.1. ACTUACIONES PREVISTAS 
 
Las actuaciones previstas para la intervención en causa fueron unas muy sencillas y 
claras, pero como se podrá observar mas adelante poco prácticas para solucionar el 
problema de las ratas.(ANEJO 8) 
 
Para realizar la intervención disponíamos de unas partidas de obra, quE resumiré de 
manera breve: 
 
- Realizar un precintado y protección de todo el mobiliario existente en la 
oficina, para de tal forma protegerlo de golpes/ suciedad etc.  
- Derribar el mostrador de la oficina 
- Derribar el falso techo fijo de pladur del espacio de cajeros 24h  
- Derribar el falso techo AMF de la zona de público y el falso techo vinílico de la 
zona de archivo y cuarto de cajeros.  
- Derribar el falso techo de cañizo de toda la oficina 
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- Realizar un desmantelamiento de las instalaciones actuales en mal estado, 
mortidas y con defectos 
- Tapar todo tipo de agujeros que se encuentren en el forjado y puedan dar 
paso a la entrada de las ratas en la oficina.  
- Reponer el falso techo derribado  
- Realizar las instalaciones deterioradas por las ratas  
- Suministrar nuevas pantalles para la iluminación de la oficina.  
- Pintar toda la oficina de color blanco RAL 9010.  
- Colocar un cajero de fachada para mejorar la imagen de la oficina.  
- Mover un reciclador de sitio y colocar otro nuevo, suministrando las pastilles 
correspondientes y los muebles tapa recicladores.  
 
Las actuaciones redactadas anteriormente son las que según el proyecto se debían 
de seguir para aconseguir la eliminación de las ratas en la oficina, pero como mas 
adelante explicaré, dichas actuaciones no servirán de nada, ya que no son 
actuaciones que eliminen la existencia de unos animales como las ratas.   
 
Debo mencionar, que debajo del local a intervenir existe un pozo de aguas negras 
que es vaciado cada tres meses debido a que éste crea un oolor bastante molesto y 
fuerte.  
 
4.2.2. UNIDADES DE OBRA REALIZADAS 
 
Tras la apertura del centro de trabajo, realizamos una primera visita de obra para 
aclarar las dudas respecto las partidas de obra y para tener una primera toma de 
contacto con el espacio de la obra y con el problema en sí.  
 
Como se ha comentado anteriormente, la obra se debe a una invasión de ratas en el 
falso techo de la oficina. Al instante de entrar en la oficina el olor a rata se percibía 
mucho y al rato de estar ahi se hacía incómodo.  
 
A dos días de la reunión los operarios se han puesto manos a la obra para tapar 
todo el mobiliario restante en la oficina con plástico transparente y cinta adhesiva en 
los extremos inferiores, de tal forma que éste no resulte dañado por los trabajos de 









Fig. 27 Protección de mobiliario con plástico 















Tal como mencionaba la memoria del proyecto, se ha realizado el derribo de todo el 
falso techo del local, así mismo el falso techo superior de cañizo que se encontraba 
entre el falso techo y el forjado del edificio.   
Todas las instalaciones estaban sostenidas con varillas metálicas al cañizo, por lo 
que a medida que ibamos realizando el derribo del mismo las instalaciones se 
debían de sujetar al forjado mediante varillas metálicas.  
Durante el derribo solo nos encontramos con una rata muy grande muerta y no 






















Fig. 28 Protección de mobiliario 
Fig. 29 Falso techo retirado 
Fig. 30 Instalaciones colgando 




Esta actuación se ha efectuado pensando que encontraríamos los agujeros de paso  
en el techo del local, pero eso no fue así.   
Tras derribar el falso techo de cañizo, se observó que se trataba de un forjado 
formado por jácenas y vigas de canto, cosa que formaban areas cerradas cada 3m2 
aproximadamente.  Es decir, el punto de entrada de las ratas no era por ahí.     
 
Contratamos una desratización con especialistas de ANTICIMEX, para asegurarnos 
la eliminación completa de las ratas. También se colocaron cajas trampa por si 
alguna rata aún quería pasear por la oficina.         
 
Nos encontramos que las paredes perimetrales del local estaban formadas por 3 
capas con cámaras de aire entre cada capa, es decir: pared exterior, hueco, tabique 
interior de ladrillo, hueco y trasdosado exterior. Dado que entre cada capa de pared 
existe un espacio, hemos considerado que es una problemática que se ha de 
subsanar ya que las ratas pueden trepar cualquier tipo de superfície y ese también 
puede ser un punto de acceso al local.  
Para subsanar el problema hemos optado por colocar una chapa metálica de 2 mm 
a lo largo de las 3 capas de pared para evitar el acceso de las ratas.  
Esta chapa se ha colocado en posición horizontal o diagonal dependiendo de la 
altura a la que llegaban las capas de pared. También eligiendo puntos estratégicos 
hemos abierto el pladur para colocar la chapa de manera vertical en toda la altura 










Fig. 31 Rata muerta Fig. 32 Forjado de viguetas cerámicas 
Fig. 33 Tapado agujeros con chapa metlálica 



























Para mejorar la estanqueidad de los tabiques perimetrales, tras colocar la chapa 
















Fig. 34 Sellado horizontal Fig. 35 Sellado vertical 
Fig. 36 Sellado con chapa y espuma de poliuretano 




Investigando el espacio del local, se descubrieron varios falsos pilares que daban 
paso a bajantes de agua; ya sean actuales, o antiguos de uralita ya inhabilitados.  
En ese momento optamos por abrir varios puntos de trasdosado de pilares para ver 
si encontrabamos algun agujero de paso, y efectivamente así fue.  
 
Abrimos un trasdosado principal que tapaba un shunt de ventilación antiguo por el 
que pasaban muchos conductos obsoletos de agua.  Dichos conductos estaban 
rotos y mordidos por las ratas, y tambén hallamos muchos agujeros grandes que 
comunicaban con la finca colindante.  
Al abrir el trasdosado, nos encontramos con una rata corriendo por la parte superior 
del trasdosado del shunt, que probablemente quería bajar por los conductos del 
shunt y salir a la calle. La rata se perdio por la parte superior del local, y ya no la 

























Fig. 38 Agujeros, tuberías obsoletas encontradas detrás del trasdosado de un cajón de instal·lacions. Agujeros 
tapados con motero y vidrio 
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Mientras realizábamos las intervenciones mencionadas anteriormente, los 
electricistas estaban realizando las nuevas instalaciones eléctricas, pasando 
cableado, realizando las encendidas de las luminarias y las conexiones de pared.  
 
Tanto los agujeros como los conductos obsoletos fueron tapados con una pasta 
formada por mortero y cristales para evitar que las ratas vuelvan a penetrar en el 
local, se colocó una chapa metálica sobre la pasta y seguidamente se volvió a 
trasdosar para dejar el agujero completamente sellado 
 
Se comprobaron varias porciones de pared para comprobar que no existen más 
agujeros en las paredes, y se encontraron algunos más pequeños que los 
encontrados anteriormente y que fueron tapados con el mismo procedimiento 













Tras revisar todo el local, y asegurarnos de que no queda ningún agujero sin tapar, 
procedemos a la colocación del techo según estancia y tipo de techo.  
En el recinto 24h techo fijo de pladur, en la zona público techo modular AMF y en la 
zona de archivo y cajeros techo vinílico registrable.  














Fig. 39 Agujeros perimetrales Fig. 40 Agujero tapado 
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Como últimas actuaciones se hicieron las mejoras de imagen para la oficina 
bancaria, es decir colocar un cajero de fachada, ubicar los dos recicladores nuevos, 
fabricar un nuevo mueble para los recicladores, se colocaron los vinilos de fachada y 


















La oficina se entregó el día 15 de setiembre, totalemente acabada y sellada, 
exceptuando la zona del bombo de la persiana, ya que se trata de una zona 
sensible, pero a la semana de su reapertura volvieron a aparecer ratas, dando saltos 
y haciendo ruidos por el falso techo.  
Los proximos días las ratas hacían mas y mas ruido, y su presencia se notaba en el 
nuevio techo debido a que orinaban en varios puntos de la oficina.  
 
Tras reunirnos con los porfesionales de ANTICIMEX, y la DF, y comprobar la 
estanqueidad perimetral superior de la oficna, hemos acordado colocar un angular 
metálico cubriendo la chapa metalica previamente colocado y el trasdosado de 
pladur debido a que en algunos tramos de la oficina la chapa metalica fue levantada 
por las ratas; seguidamente se volvió a sellar con espuma.  
También acordamos abrir e inspeccionar el falso techo metálico exterior, ya que es 









Fig. 41 Recilador colocado sobre una 
placa de anclaje 
Fig. 42 Mueble tapa recilador 
Fig. 43 Angular metálico perimetral 












Tras realizar la intervención, se encontraron algunos agujeros en la pared de 
fachada, que estaban escondidos tras el rótulo corporativo de la oficina. 
Estos fueron tapados de la misma manera que los anteriores, y el techo se 
reparovechó para volverlo a colocar.  
 
Realizando esta actuación tampoco hemos conseguido eliminar las ratas, el 
personal de la oficina sigue oyendo ruidos, especialmente cuando en la oficina se 
encuentra poca gente o se trabaja por las tardes, por lo que el problema aún no se 
ha subsanado.  
 
Actualmente, la obra sigue abierta, restando a la espera de indicaciones por parte de 
la DF para conseguir eliminar el problema.  
 
Desde la constructora hemos propuesto realizar un cerramiendo de chapa metálica 
envolviendo el bombo de la persiana, ya que de éste modo crearíamos un espacio 
cerrado en las 3 zonas de la oficina:  espacio 24 h, zona público, zona archivo.  
La Dirección Facultativa está comprobando la viabilidad de dicha propuesta, por lo 
que restamos a la espera de nuevas instrucciones.  
Fig. 44 Angular metálico colocado en todo el perimetro de la oficina 
Fig. 45 Agujeros tapados encontrados detrás del rótulo corporativo de la oficina 
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4.2.3. VALORACIÓN PERSONAL 
 
Esta reforma de oficina ha sido muy dificil, de hecho lo seguirá siendo hasta que la 
obra finalice ya que aún no hemos conseguido eliminar por completo las ratas.  
 
Cabe destacar que la zona del Cogreso de Barcelona, es una zona antigua, donde 
las construcciones son antiguas, y además se trata de una zona propensa a las 
plagas ,ya sean ratas, cucarachas y enseres varios. Asimismo, el pozo de aguas 
negras que se encuentra en la finca, tampoco favorece la situación, por lo que 
tambén es un punto que se ha tomado en consideración a la reaparición de las 
ratas. 
 
Tras haber realizado esta obra,  considero que fhe aumentado mis conocimientos en 
el ámbito de la construcción, especialmente en encontrar la mejor manera de sellar y 
hacer hermético un espacio ( dejando al margen que las ratas han vuelto a penetrar 
en el local) ya que investigando he descubierto que por el mínimo agujero existente, 
ya sea este de un centimetro ellas pasan, y agrandan el agujero.  
 
La mejor manera para radicalizar el problema hubiera sido retirando la totalidad de 
los trasdosados y ejecutarlos de nuevo, pero como la entidad no disponia de la 
suficiente cantidad de dinero, nosotros, la constructora hemos ejecutado las 
decisiones de la dirección facultativa.  
 
Ha sido una experiencia un tanto desagradable, ya que el olor de la oficina no era 
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5 . ESTUDIOS – PRESUPUESTOS/LICITACIONES 
 
El último mes de convenio me ofrecieron la oportunidad de hacer parte tambén del 
departamento de Estudios de la empresa, ya que la demanda de obras nuevas para 
presupuestar està creciendo cada día más.  
 
Dicho departamento recibe todas las ofertas de obras para presupuestar que entran 
en la empresa, realiza el estudio economico de la oferta efectuando una visita de 
obra, mediante las partidas de obra que se facilitan y mediante fotografias.  
 
5.1 PROCEDIMIENTO INTERNO PARA PRESUPUESTOS 
 
El procedimiento que se desarrolla en el departamento para el estudio de una obra 
es el siguiente:  
- Se recibe la propuesta de presupuesto conjuntamente con los planos y las 
mediciones de obra 
 
- En el sistema interno de administración se crea una OB (obra) y un PR 
(presupuesto) y se crea una carpeta interna en el servidor para poder trabajar 
sobre los documentos correspondientes y que cualquiera que desee pueda 
consultar la información. 
 
- Se traslada la información de las mediciones en un archivo Presto para poder 
calcular los objetivos de dicha obra mediante descompuestos o bases de 
datos si se trata de obras de entidades bancarias. (clientes habituales) 
Para efecturar los presupuestos la empresa tiene una base de costes para los 
clientes mas habituales como por ejemplo las entidades bancarias. Para todo 
el otro tipo de obras los presupuestos se realizan mediante descompuestos 
realizando el coste objetivo general de la obra, es decir el coste real de 
ejecución. 
Si se trata de trabajos en concreto, especiales, a medida, se pide presupuesto 
a los industriales para tener el coste objetivo. 
 
- El siguiente paso a realizar es el Planning temporal de la obra. Dependiendo 
si se trata de una obra grande o pequeña el Planning se hace de una forma u 
otra. Si se trata de una obra pequeña, se realiza un Planning aproximado 
mediante una hoja de Excel (ANEJO 9 ) estimando el tiempo y el coste 
temporal de la obra.  
Si es una obra que supera los 200.000 €, se realiza un Planning completo con 
el Project para tener claras todas las actuaciones a realizar. 
Y si se trata de una obra de edificación, se contrata a una empresa 
especializada en hacer estos Trabajos para realizar el diagrama de Gant y 
Pert correspondientes a la obra.  
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- Tras tener el coste objetivo de la obra, el gerente junto al responsable del 
departamento de estudio pactan el coste de venta de dicha obra.  
 
- Seguidamente se procede a la realización de la documentación de entrega 
junto al presupuesto. 
Dependiendo de que tipo de obra se trata, ya sea edificación o reforma, los 
procedimientos son diferentes.  
 
Para las reformas de oficinas bancarias como por ejemplo Banco Sabadell, 
BBVA, Santander, se entrega mediante una página web un documento 
firmado y sellado por la empresa con el presupuesto total de la obra.  
Si se trata de la entidad ANIDA, junto al presupuesto firmado y sellado se han 
de adjuntar un Planning temporal con los costes mensuales de los Trabajos, 
un documento acreditativo mediante conforme la obra se ha visitado y se ha 
de entregar firmada y sellada la memoria de calidades que exige la entidad, 
todo mediante una página web.  
 
Si se trata de una obra grande, que el presupuesto supere 1.000.000 €, se 
tiene que seguir el procedimiento descrito en el pliego de condiciones de cada 
obra. Normalmente se han de entregar los documentos legales de la 
empresa, como por ejemplo el Seguro de Responsabilidad Civil, Certificado 
de Haciendo, Certificado SS último mes, Escritura Constitución y diferentes 
documentos que solicitan, a parte de un organigrama completo de la 
empresa.  
Normalmente los prespuestos que ascienden a una gran cantidad de dinero, 
se han de entregar en mano a cambio de un comprobante conforme la 
documentación queda entregada.  
 
Algunas de las obras, se ofertan mediante subasta, es decir, en el despacho 
se realiza el coste objetivo de la obra, y mediante un aplicativo, un día en 
concreto se realiza la subasta, empezando por un precio más bajo, y cada 5 
minutos el precio inicial asciende en 500€, hasta que alguna de las 
constructoras participantes en la subasta la paran para quedarse con la obra.  
 
- Finalmente tras entregar un presupuesto, toca esperar un plazo de días para 
el estudio de los presupestos y hacer los comparativos necesarios.  
 
- La DF envía un listado con las constructores que han ofertado la obra, 
empezando por la que tiene el presupuesto mas bajo y terminando con el mas 
elevado, exigiendo que se haga una revisión del presupuesto para bajar los 
costes.  
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- Dependiendo del interés por hacer dicha obra, se baja un ‘’X’’ % del coste de 
venta y se vuelve a enviar la documentación . 
- Finalmente si la obra es adjudicada, se adjudica seguidamente a un jefe de 
obra de la oficina, y empiezan los preparativos de la obra.  
En caso de que la obra no sea adjudicada, se elimina el número de OB y de 
PR, y la capreta con los documentos de la obra pasan a una carpeta llama 
‘’OBRAS NO ADJUDICADAS’’.  
 
5.2 TRABAJOS REALIZADOS  
 
En este subapartado intentaré detallar e explicar de la manera más breve posible 
algunos de los presupuestos realizados, que para mi han sido los mas interesantes e 
interactivos a la hora de elaborar.  
 
5.1.1 AMA (AGRUPACIÓN MUTUA ASEGURADORA) - Reforma parcial 
 
Ama es una importante compañía de seguros de España, para la cual en el pasado 
Roig hizo algunas reformas de oficinas. 
 
Esta reforma se debe, a que actualmente en la oficina de la calle Urgell de 
Barcelona, disponen de una gran sala de reuniones, la cual no usan suficiente, por lo 
que la quieren derribar y hacer un espacio diafano de 8 puestos de trabajo.  
 
Dicha sala de reuniones esta revestida con armarios de madera en dos de sus 4 
laterales, los cuales se deben de tirar, y además es una estancia que se encuentra a 
distinto nivel del resto de la oficina.  
 
Realizando el derribo del revestido y de los tàbiques, quedaria un espacio 
desnivelado por lo que se ha previsto verter un autonivelante y seguidamente 
reponer con pavimento de parquet flotante de roble nuevo.  
 
También se ha previsto la instalación eléctrica de los 8 nuevos puestos de trabajo, 
recolocación de las luminarias del techo, los arreglos necesarios en el techo y la 
posterior pintura.  
 
Este presupuesto ha sido realizado sobre plano, sin visitar la oficina, debido a que la 
reforma integral del local a intervenir fue realizado por Roig el año 2015, por lo que 
la documentación aún estaba guardada en el archivo de la oficina. 
 
Actualmente este presupuesto se encuentra en espera para ser aceptado.  
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5.1.2 REFROMA VIVIENDA – C/ SANT ANTONI SOMBRERERS  
 
En este presupuesto detallaremos la reforma de una piso de una habitación, situado 
en el Barrio Gótico de Barcelona, en un edificio plurifamiliar, en una cuarta planta sin 
ascensor.  
 
Cabe destacar que se trata de una vivienda muy antigua, que se encuentra en muy 
mal estado y probablemente haya sido ocupada debido al estado en el que se 
encuentra.  
 
En esta reforma , a parte de retirar todos los restos de mobiliarios antiguos, se han 
de derribar tabiques, verter autonivelante ya que el suelo esta desnivelado y colocar 
un nuevo pavimento. 
 
Se sutituyen las ventanas, la balconera y se ha de restaurar la puerta de acceso a la 
vivienda.  
 
Hemos de reubicar el baño, y reformar las 5 instalaciones, fontaneria, gas, 
calefacción, aire acondicionado y saneamiento, y equipar la vivienda con los 
muebles y los electrodomesticos que solicita la memoria.  
 
En el Anejo 11 podemos encontrar la propuesta de presupuesto que he realizado, 
así mismo un pequeño reportaje fotografico del estado actual de la vivienda.  
 
5.1.3 SIBARIUM –LOCAL COMERCIAL- Aeropuerto Prat Llobregat  
 
Sibarium, es un local de restauración típico en los aeropuertos Españoles.  
Es un local destinado a la compra de todo tipo de embutidos, pasteles, dulces  y 
comidas típicas españolas.  
 
La obra en si trata de un pequeño espacio de menos de unos 25 m2 
aporoximadamente, dispuestos en forma rectangular, en la terminal A, puerta de 
embarque B del aeropuerto del Prat de Llobregat, donde actualmente hay un 
espacio sin ningún comercio, por lo que se ha diseñado este proyecto. 
 
Se trata de un local muy vistoso visualmente, abierto, que solo dispondrá de de un 
cerramiento de pladur en uno de sus laterales y en los otros unas persianes de 
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acero lacado negro a juego con el mobiliario metálico lacado negro aguantadas por 
una estructura metàl·lica. 
 
El pavimento será vinilico menos la parte de la barra que se colocará un pavimento 
cerámico tipo baldosa hidráulica. La misma baldosa la usaremos para el 
revestimiento de la barra.  
Todo el mobiliario del proyecto se basa en mesas/estantes realizados por tableros 
DM soportados por una estructura metálica lacada en negro.  
 
Las instalaciones previstas para este local son muy sencillas, dado que se solo se 
trata de las instalaciones eléctricas y de fontanería para que el local pueda funcionar 
de manera correcta. El clima y la ventilación, al tratarse de un espacio abierto, son 
absorbidas por las instalaciones generales del aeropuerto.  
 
En el anejo 12 encontraremos el presupuesto desglosado de esta actuación. 
 
Esta obra ha sido adjudicada y estamos a la espera de recibir la fecha de comienzo 
de obra.  
 
5.1.4  ANIDA TORREFERRARA- FINALIZACIÓN PROMOCIÓN 
 
Para realizar este presupuesto, primero ha sido necesario ir a visitar la edificación, 
pero la visita no tuvo éxito debio a la existencia de ocupas.  
 
Se trata de un bloque de viviendas, en Lleida, Torrreferrera, calle Lleida nº10, 
formado por 2 escaleras de vecinos, y 8 locales Comerciales en la planta baja.  
Es una construcción, que en su momento se finalizó, con las carpinterias y los 
acabados necesarios para poder ser puesta en venta, pero no se vedío.  
 
La ubicación del bloque no es precisamente una zona tranquil·la y pacifica, por lo 
que al pasar los meses sin habitantes, las viviendas fueron asaltadas y ocupadeas, y 
actualmente se encuentran en un éstado pesimo. 
 
No cuentan con ningún elemento de la instalación de gas, ni con persianas o 
balconeras, ni campanas extractoras o mobiliario de cocina.  
 
La fachada se encuentra en mal estado ya que la mayoria del aplacado y de la obra 
vista se ha roto y deteriorado.  
 
El bloque cuenta con una parcela muy grande de espacio verde en la parte trasera, 
pero que para poder ser un espacio útil se ha de desalojar de los enseres y se ha de 
terraplenar ya que se han formado muchas denivelaciones de terreno.  
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De manera muy resumida, la reforma en si, trata de realizar todas las tareas 
necearias para que todas las viviendas en un final se encuentren en estado correcto 
para poder ser habitadas por futuros compradores. 
 
Actualmente esta obra se encuentra en estado de espera de acceptación de 
presupuesto.  
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6 . CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado el convenio de  prácticas en Roig Construcciones y 
Servicios S.L., puedo decir con total seguridad que he alcanzado los objetivos 
marcados: 
 
• Adquirir experiencia laboral en el sector de la construcción, especialmente en 
el ámbito de las reformas y rehabilitación.  
Aunque al principio no fue fácil debido a la poca experiencia sobre el mundo 
laboral que se enseña en las clases, rápidamente conseguí coger el ritmo de 
trabajo y ser de utilidad para la empresa. 
Puedo afirmar que todos los trabajos que he realizado durante estos cinco 
meses de prácticas me han ayudado a consolidar la teoría adquirida 
previamente en la universidad, ya sea redactando un presupuesto en el 
despacho o controlando la ejecución de los procesos constructivos , a pie de 
obra. 
 
• Conocer la profesión del arquitecto técnico y, en este caso, sus funciones en 
una empresa constructora. Sin duda, este es el punto que más me costó 
entender cuando me incorporé a la empresa, pues no es suficiente con 
adquirir conocimientos de construcción y rehabilitación. El arquitecto técnico, 
en su día a día, tiene que mediar con clientes que le exigen resultados, 
negociar precios con industriales para obtener un mayor beneficio y resolver 
innumerables conflictos con la mayor profesionalidad posible. Día a día, he 
ido conociendo la profesión y aprendiendo de mis propios errores, y si puedo 
sacar de esto una moraleja es “exige y controla que se ejecute como si fuera 
para ti”. 
 
• Conocer la situación actual del sector de la construcción y la rehabilitación. 
Incorporarme al mundo laboral me ha permitido conocer mejor en qué estado 
se encuentra el sector de la construcción y, en especial de la rehabilitación. 
Barcelona dispone de un mercado inmobiliario envejecido ya que durante 
bastante tiempo se ha construido indiscriminadamente una gran cantidad de 
edificios de obra nueva, olvidándose del mantenimiento de los existentes.. 
 
 
• Complementar y poner en práctica los conceptos adquiridos durante los años 
que he cursado el grado de Arquitectura Técnica y Edificación. El hecho de 
trabajar en una empresa constructora ha sido un reto que me ha permitido 
poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante mi formación 
académica, así como complementarlos con conocimientos prácticos 
aprendidos a pie de obra de la mano de industriales especializados. 
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9 . ANEJOS 
 
A continuación encontraremos los anejos mencionados a lo largo de la memoria, en 




0.  Informe final prácticas 
1. Ubicación Eassy Coffe 
2. Planos Eassy Coffe 
3. Formulario datos perosonales Aena 
4. Diploma curos seguridad aeropuerturaria 
5. Tarjeta acreditativa aeropuerto Palma Mallorca 
6. Presupuesto Eassy Coffe 
7. Planos y memoria Oficina BBVA Congreso 
8. Presupuesto Oficina BBVA Congreso 
9. PEM presupuestos 
10. Presupuesto AMA c/Urgell 
11. Presupuesto Vivienda unifalimiar c/Sant Antoni Sombreres 
12. Presupuesto Sibarium Aeropuerto Prat de Llobregat 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 m2 SECTORIZACIÓN ZONA DE OBRAS.
SECTORIZACIÓN ZONA DE OBRAS. Formación de tabique autoportante a
modo de cierre perimetral de obra de cartón yeso, altura 2,20 m formado
por una placa de de STD de Pladur, o equivalente, de 12,5 mm en ambas
caras, estructura de acero galvanizado de 70 mm y montantes cada 40 cm
de separación entre ellos, listo para pintar por la cara exterior. Sólo se au-
toriza el atornillado del tabique sobre el pavimento que será sustituido. So-
bre pavimento a mantener se coloca fijado a tablero de DM, de un metro
de anchura. Incluye posibles cartelas que deban colocarse para asegurar la
estabilidad del tabique, fijadas al tablero de DM. Incluye la reparación de
la facahda y pavimento que pudiera ser afectado por la colocación de la
sectorización. Se incluye desmontaje del conjunto una vez finalizados los




01.01.02 u PUERTA ACCESO SECTORIZACIÓN OBRAS.
PUERTA ACCESO SECTORIZACIÓN OBRAS. Suministro y colocación de
puerta de acceso de madera batiente, de dos hojas, con un paso libre de
160x210 cm, con cerradura en la cara exterior y llave de acceso, preparada
para pintar, así como todos los elementos necesarios para ejecutar la uni-
dad de obra. Se incluye desmontaje del conjunto una vez finalizados los




01.01.03 u VÍNILO INDICATIVO OBRAS.
VÍNILO INDICATIVO OBRAS. Suministro y colocación de vinilo indicativo




01.01.04 m3 CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN DE ESCOMBROS.
CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN DE ESCOMBROS. Carga con medios
manuales y transporte de residuos inertes o no especiales a instalación au-
torizada de gestión de residuos, con contenedor de 5 m3 de capacidad. In-
cluye separación de residuos en contenedores diferenciados y parte pro-
porcional de deposición controlada a planta de reciclaje, con canon sobre
la deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no
especiales con una densidad 0,17 t / m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 170.904 según la Lista Europea de Residuos (OR-
DEN MAM / 304/2002). Según indicaciones de la Dirección Facultativa.
(K2R6XA05)
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16,706 36,63 611,94
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS.............. 10.243,59
SUBCAPÍTULO 01.02 DERRIBOS
01.02.01 PA NOTA: Se incluye la retirada de todas las instalaciones
NOTA: Se incluye la retirada de todas las instalaciones asociadas a los ele-
mentos de equipamiento que se retiran y/o que se reaprovechan en otra
ubiación, exceptuando los indicados en el capítulo de instalaciones de
electricidad y de telecomunicaciones. 
(ED111B12)
0,000 0,00 0,00
01.02.02 u RETIRADA RÓTULOS.
RETIRADA RÓTULOS. Desmontaje y retirada de rótulos colocados sobre la
barra y armario mural existentes de dimensiones aproximadas 8690x760
mm y 4540x760 mm respectivamente, incluyendo la estructura de soporte,
con medios manuales y carga manual de escombros en contenedor o saco




01.02.03 u RETIRADA LUMINARIAS.
RETIRADA LUMINARIAS. Desmontaje y retirada de luminarias situadas en
la zona de la barra de cualquier tipología, con medios manuales y carga
manual de escombros en contenedor o saco de escombros. Según docu-
mentación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA12)
10,000 12,42 124,20
01.02.04 u RETIRADA MAQUINARIA ZONA TRASBARRA.
RETIRADA MAQUINARIA ZONA TRASBARRA. Desmontaje y retirada de la
maquinaria en la zona de trasbarra de acero inoxidable, de cualquier tipo-
logía, en toda la longitud con altura de 86 cm y  profundidad de 58 cm, in-
cluyendo fregadero y grifería, la anulación y retirada de las intalaciones
asociadas, con medios manuales y carga manual de escombros en conte-
nedor o saco de escombros. Según documentación gráfica y indicaciones
de la Dirección Facultativa. 
(E211XA07)
0,000 619,42 0,00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02.05 m2 RETIRADA BARRA CAFETERÍA.
RETIRADA BARRA CAFETERÍA. Desmontaje y retirada de los palfones de
panelado que revisten la estructura de la barra por la cara exterior para de-
jar vista la estructura de soporte de entremado de madera.Incluye el corte
de la estructura para dejarlo a una altura de 100 cm y el desmontaje y reti-
rada del sobre superior e inferior, estructura de soporte del sobre inferior,
zócalo y reposapiés de tubular de acero inoxidable así como las tapetas de
tableros DM situadas en las guías de la persiana de la barra o los aplaca-
dos laterales o verticales asociados al mueble, de cualquier tipología y
grueso, con medios manuales y carga manual de escombros en contene-
dor o saco de escombros. Según documentación gráfica y indicaciones de
la Dirección Facultativa. 
(E211XA08)
0,000 36,78 0,00
01.02.06 u RETIRADA CANTONERAS.
RETIRADA CANTONERAS. Desmontaje y retirada de las cantorneras de pi-
lares en la zona de mesas formados por aplacado de madera, de dimensio-
nes aproximadas 400x100x1200 mm, con medios manuales y carga ma-
nual de escombros en contenedor o saco de escombros. Según documen-
tación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA09)
8,000 12,74 101,92
01.02.07 m RETIRADA ZÓCALOS.
RETIRADA ZÓCALOS. Desmontaje y retirada de los zócalos situados en el
perímetro de los pilares situados en la zona de mesas, de material petreo,
con una altura de 8 cm y un grosor de 2 cm. Incluye zócalo situado en la
fachada posterior. Con medios manuales y carga manual de escombros en
contenedor o saco de escombros. Según documentación gráfica y indica-
ciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA10)
18,690 4,94 92,33
01.02.08 m2 RETIRADA PAVIMENTO GRES.
RETIRADA PAVIMENTO GRES. Extracció y retirada de pavimento tipo gres
existente en la zona de mesas, incluye parte proporcional de tapajuntas
metálico en el perimétro exterior de este pavimento junto al pavimento
del aeropuerto, con medios manuales y/o mecánicos y carga manual de
escombros en contenedor o saco de escombros. Según documentación
gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA17)
189,500 14,33 2.715,54
01.02.09 m2 RETIRADA VINILOS.
RETIRADA VINILOS. Retirada de los vinilos decorativos situados en las pa-
redes perimetrales de la zona de mesas (divisorias con los almacenes) co-
locados en toda la superficie, con medios manuales y carga manual de es-
combros en contenedor o saco de escombros. Según documentación grá-
fica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA11)
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
48,950 14,65 717,12
01.02.10 u RETIRADA MOBILIARIO.
RETIRADA MOBILIARIO. Retirada de mobiliario existente en el almacén
(cantidad de mobiliario elevada) y zona de mesas, de cualquier tipología
(mesas y sillas), con medios manuales y/o mecánicos y carga manual en
contenedor o saco de escombros. Según documentación gráfica y indica-
ciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA15)
1,000 738,80 738,80
01.02.11 u RETIRADA ARMARIO MURAL.
RETIRADA ARMARIO MURAL. Desmontaje y retirada de armario mural si-
tuado en el lateral derecho de la barra, de dimensiones aproximadas
4458x720x3000 mm, inlcuye repisas y/o puertas interiores y todos aquer-
llos elementos que formen el conjunto, con medios manuales y/o mecáni-
cos y carga manual de escombros en contenedor o saco de escombros. Se-
gún documentación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA13)
0,000 92,35 0,00
01.02.12 m2 RETIRADA TABIQUE/MAMPARA.
RETIRADA TABIQUE/MAMPARA. Desmontaje y retirada de tabique/mam-
para situado junto al armario muras, de cualquier tipología y grueso, hasta
una altura aproximada de 2370 mm, con medios manuales y/o mecánicos
y carga manual de escombros en contenedor o saco de escombros. Según
documentación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA14)
0,901 63,69 57,38
01.02.13 u PROTECCIÓN OFFICE.
PROTECCIÓN OFFICE. Protección de los elementos que permanecerán en
el office durante la ejecución de los trabajos para evitar su deterioro y/o
rotura, con elementos que impidan el paso de polvo. Tras finalizar los tra-
bajos las protecciones deberán ser retiradas y carga manual de resiudos
en contenedor o saco de escombros. Según documentación gráfica y indi-
caciones de la Dirección Facultativa. 
(E211XA16)
1,000 136,98 136,98
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DERRIBOS................................ 5.537,71
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.03 DIVISORIAS
01.03.01 m2 TABIQUE CARTÓN-YESO 12,5+12,5+70+12,5+12,5.
TABIQUE CARTÓN-YESO 12,5+12,5+70+12,5+12,5. Formación de tabique
de placas de yeso laminado, formado por estructura autoportante con per-
filería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total de 120 mm,
montantes cada 60 cm de 70 cm de ancho y canales de 70 cm de ancho,
con dos placas de cartón-yeso de 12,5 mm de espesor por cara tipo hi-
dróufo (WA) de la casa PLADUR, o equivalente. Se incluye la parte propor-
cional de fijaciones mecánicas o soldadas a estructura tubular principal,
con realización de perforaciones previas a estructura portante, la realiza-
ción de oberturas para el paso de instalaciones, oberturas, fijación de mar-
cos, fijación de cajetines, parte proporcional de banda de estanqueidad y
banda elástica de separación con el pavimento y la preparación del para-
mento vertical para recibir el acabado final con el masillado y encintado




01.03.02 m2 REPERCUSIÓN CARTÓN-YESO HIDRÓFUGO.
REPERCUSIÓN CARTÓN-YESO HIDRÓFUGO. Repercusión de placa de yeso
laminado hidrófuga (H) y espesor 12,5 mm.
(E83EXB02)
70,769 2,87 203,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DIVISORIAS.............................. 2.397,07
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS
01.04.01 m2 DM HIDRÓFUGO CHAPADA MELAMINA.
DM HIDRÓFUGO CHAPADA MELAMINA. Revestimiento de paramento ver-
tical con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de densidad me-
diana, DM, hidrófugo, de 11 mm de espesor, con parte proporcional de
barnizado con barniz sintético, una mano de protector insecticida-fungici-
da y tres manos de acabado mate incoloro para garantizar una reacción
C-S2,d0, colocado con fijaciones mecánicas a estructura de barra existen-




01.04.02 m2 VINILO DECORATIVO BARRA.
VINILO DECORATIVO BARRA. Suministro y colocación de vinilo decorativo
de la casa ORAFOL modelo ORACAL Print vinyl HT Rubber, o equivalente,
de 100 micras de grosor, colocado sobre tablero DM según indicaciones
del fabricante y la Dirección Facultativa, con parte proporcional de soporte




01.04.03 u TAPETAS MADERA.
TAPETAS MEDERA. Suministro y colocación de taptas ingletadas como em-
bellecedor de las guias de persianas que cierran la barra, formadas por ta-
blero de densidad media, DM, hidrófugo, de 19 mm de espesor, con aca-
bada chapado laminado de HOMAPAL Laminate, o equivalente, en fronta-
les y cantos, color gris referencia C0,M0,Y0,K80, fijadas al soporte con cola
y sellado de juntas superior e inferior con silicona monocomponente en
base agua delmismo color. Según documentación gráfica y indicaciones
de la Dirección Facultativa.
(E83EXH03)
8,000 66,07 528,56
01.04.04 m2 ALICATADO GRES.
ALICATADO GRES. Substitución de piezas fracturadas de alicatado de para-
mento vertical interior, con pieza decorativa de gres, de las mismas carac-
teristicas al existente, colocado con material adhesivo de la gama CE-
MARKSA, o equivalente, con rejuntado de lechada de cemento portland
blanco, con colorante si fuera necesario. Según documentación gráfica y
indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E82CXH04)
0,000 49,63 0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS................... 2.545,08
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SUBCAPÍTULO 01.05 FALSOS TECHOS
01.05.01 m2 REPARACIÓN Y PINTADO FALSO TECHO CONTINUO.
REPARACIÓN Y PINTADO FALSO TECHO CONTINUO. Repaso de falso te-
cho enxistente, masillado de agujeros y preparación del paramento hori-
zontal para recibir el acabado con pintura plástica lavable con acabado li-
so, con una capa de fondo diluida y dos de acabado, en color blanco ma-
te. Según documentación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa.
(E898XD01)
21,160 11,63 246,09
01.05.02 m2 REPARACIÓN FALSO TECHO AMSTRONG.
REPARACIÓN FALSO TECHO AMSTRONG. Reparación o substitución de
placas de falso techo registrable, de dimensiones 60x60 cm, de la casa
Amstrong, con características equivalente al falso techo existente, incluye
parte proporcional de perfilería de soporte si fuera necesario. Según docu-
mentación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa.
(E898XD02)
4,500 35,04 157,68
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 FALSOS TECHOS .................... 403,77
SUBCAPÍTULO 01.06 PINTURA
01.06.01 m2 PINTURA VERTICAL SOBRE YESO BLANCO MATE.
PINTURA VERTICAL SOBRE YESO BLANCO MATE. Pintado de paramento
vertical interior de yeso, con pintura plástica lavable con acabado liso de la
casa SIKKENS, o equivalente, con una capa selladora y dos de acabado, en
color blanco mate, color RAL 9010, lavable. Según documentación gráfica
y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E898XE01)
68,125 6,05 412,16
01.06.02 m2 PINTURA VERTICAL SOBRE YESO GRIS MATE.
PINTURA VERTICAL SOBRE YESO GRIS MATE. Pintado de paramento verti-
cal interior de yeso, con pintura plástica lavable con acabado liso de la ca-
sa SIKKENS, o equivalent, con una capa selladora y dos de acabado, en co-
lor gris mate, color referencia C0,M0,Y0,K80, lavable. Según documenta-
ción gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E898XE02)
32,572 6,05 197,06
01.06.03 m2 PINTURA VERTICAL SOBRE YESO BLANCO MATE.
PINTURA VERTICAL SOBRE YESO BLANCO MATE. Pintado de paramento
vertical interior de yeso, con pintura plástica lavable con acabado liso de la
casa SIKKENS, o equivalente, con una capa selladora y dos de acabado, en
color blanco mate, color RAL 9010, lavable. Según documentación gráfica
y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E898XE03)
55,767 6,05 337,39
AREAS, S.A. Página 7




CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06.04 m2 PINTURA SOBRE ACERO NEGRO MATE.
PINTURA SOBRE ACERO NEGRO MATE. Pintado de persiana enrollable ver-
tical interior de acero, con esmalte sintético, con dos capas de imprima-
ción anticorrosiva y dos de acabado, en color gris mate, referencia




01.06.05 m2 PINTURA SOBRE MADERA BLANCO MATE.
PINTURA SOBRE MADERA BLANCO MATE. Pintado de puertas ciegas de
madera con esmalte sintético, con una capa selladora y dos de acabado,
en color blanco mate, color RAL 9010. Según documentación gráfica y in-
dicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E898XE05)
1,706 15,13 25,81
01.06.06 m2 PINTURA SOBRE MADERA GRIS MATE.
PINTURA SOBRE MADERA GRIS MATE. Pintado de puertas ciegas de ma-
dera con esmalte sintético, con una capa selladora y dos de acabado, en
color gris mate, referencia C0,M0,Y0,K80. Según documentación gráfica y
indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E898XE06)
3,360 16,64 55,91
01.06.07 m2 PINTURA SOBRE MADERA BLANCO MATE.
PINTURA SOBRE MADERA BLANCO MATE. Pintado de puertas ciegas de
madera con esmalte sintético, con una capa selladora y dos de acabado,
en color blanco mate, referencia C0,M0,Y0,K80. Según documentación grá-
fica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E898XE08)
8,400 15,13 127,09
01.06.08 m2 PINTURA VERTICAL SOBRE MADERA BLANCO MATE.
PINTURA VERTICAL SOBRE MADERA BLANCO MATE. Pintado de paramen-
to vertical interior de entramado de madera (interior barra), con esmalte
sintético, con una capa selladora y dos de acabado, en color blanco mate,




TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 PINTURA................................... 1.555,69
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SUBCAPÍTULO 01.07 PAVIMENTOS Y RECRECIDOS
01.07.01 m2 CAPA NIVELADORA.
CAPA NIVELADORA. Capa niveladra de pavimento, de 3 cm de grosor, con
mortero 1:6, con acabado regleado. Según documentación gráfica y indica-
ciones de la Dirección Facultativa.
(E898XF01)
379,000 14,57 5.522,03
01.07.02 m2 PAVIMENTO LOSETA.
PAVIMENTO LOSETA. Suministro y colocacción de pavimento de loseta de
la casa Gerflor referencia Creation 70 East Village, o equivalente, de dimen-
siones 61x61, con resistencia al fuego Bfl-S1, colocado con adhesivo de
emulsión acrílica extenteidio con espátula del tipo A2 con dentado fino. In-
cluye trabajos de limpieza de la superficie donde se aplicará, así como co-
mo aplicación de productos necesarios previo al encolado. Incluye los cor-
tes necesarios. Totalmente recibido y acabado, sin rayaduras ni cortes. Se-
gún documentación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E9DCXF03)
170,600 63,29 10.797,27
01.07.03 m MEDIA CAÑA.
MEDIA CAÑA. Suministro y colocación de media caña sanitaria en acero
inoxidable, con ángulo Schlütter-DILEX-HKV o equivalente, incluyendo el
sellado superior, piezas especiales y la limpieza de la superficie previa a la




01.07.04 m ZÓCALO FACHADA.
ZÓCALO FACHADA. Suministro y colocación de zócalo de chapa de acero
esmaltado en color negro, de 8 cm de altura y 1,5 cm de grosor, colocado
con material adhesivo tipo WEBER Flex P-100, o equivalente, incluyendo
piezas especiales y la limpieza de la superficie previa a la colocación. Se-
gún documentación gráfica y indiaciones de la Dirección Facultativa. 
(E9U8XF05)
39,790 48,14 1.915,49
01.07.05 m PERFIL DE BORDE.
PERFIL DE BORDE. Suministro y colocación de perfil de borde prescrito por
Porcelanosa para remate de pavimentos con sistema click-er o equivalen-
te, con salto de nivel entre cota de pavimento nuevo acabado y pavimento
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01.07.06 m REMATE BAJO PUERTAS.
REMATE BAJO PUERTAS. Suministro y colocación de perfil bajo puertas
con desnivel, formado por perfil angular de 3 cm de lado, de acero inoxi-




01.07.07 m PERFIL TAPA JUNTAS.
PERFIL TAPA JUNTAS. Suministro y colocación de perfil de remate para
juntas entre diferentes pavimentos, modelo Shiene de la casa Schüter, o
equivalente, de aluminio con 2 mm de grosor. Según documentación gráfi-
ca y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E9Z5XF08)
2,480 28,66 71,08
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 PAVIMENTOS Y ....................... 20.063,01
SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERÍA
01.08.01 u PERSIANA ENROLLABLE APROVECHADA.
PERSIANA ENROLLABLE APROVECHADA. Colocación de persiana enrolla-
ble almacenada, incluyendo la revisión y limpieza de la misma, y la motori-
zación, con cerradura o mando a distancia asociado, con bombo visto en
la cara interior del local. Incluye suministo y substitución  de las guías por
perfil metálico en U, de acero galvanizao de 1,37 m de altura, y suministro,
reparación o substituición, en caso de ser necesario, herrajes o cualquier
elemento asociado a ella y necesario para el funcionamiento de la misma.
Según documentación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(EARBXF01)
0,000 1.175,39 0,00
01.08.02 m2 SILESTONE BARRA.
SILESTONE BARRA. Suministro y colocación de encimera, forrados y faldo-
nes, en Silestone tipo blanco Zeus o equivalente, de 13 mm de espesor,
con cantos biselados en la parte superior y faldón frontal de 5 cm, coloca-
do mediante adhesivo adecuado sobre tablero de madera de densidad
media, DM, de 19 mm de esperor, hidrófugo. Se incluye la formación de
huecos para diferentes elementos de equipamiento o el paso de instalacio-
nes. Todos los cantos se pulirán para evitar el filo. Según documentación
gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E83LXF02)
3,348 415,63 1.391,53
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01.08.03 m2 MENU BOARD.
MENU BOARD. Suministro y colocación de Menu Board, colocacdos sobre
revestimiento de grsite con estructura de madera de 7 cm de grosor con
revestimiento frontal y lateral de tablero de madera de densidad media,
DM, de 19 mm de grosor, hidrófugo con parte proporcional de barnizado
con barniz sintético, una mano de protector insecticida-fungicida y tres
manos de acabado mate incoloro para garantizar una reacción C-S2,d0.
Según documentación gráfica y indicaciones de la Dirección Facultativa. 
(E83LXF03)
0,000 113,87 0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERÍA .......................... 1.391,53
SUBCAPÍTULO 01.09 VARIOS
01.09.01 u LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Limpieza total del local, por empresa espe-
cializada, una vez finalizadas las obras de reforma. Se incluye también una
segunda limpieza el dia anterior a la inauguración.
(EY03XJ01)
1,000 687,84 687,84
01.09.02 u LIMPIEZA DIARIA DE LA OBRA.
LIMPIEZA DIARIA DE LA OBRA. Limpieza diaria del local, por empresa cons-
tructora, una vez finalizada la jornada laboral.
(EY03XJ02)
1,000 114,64 114,64
01.09.03 u AYUDAS DE OBRA INSTALACIONES.
AYUDAS DE OBRA INSTALACIONES. Partida alzada de ayudas de albañile-
ría a otros oficios. Incluso aperturas y tapados de regatas, agujeros, sustitu-
ción de piezas de solado y de placas de cartón yeso deterioradas como
consecuencia de los trabajos realizados por otros oficios, repasos de pintu-
ra en paramentos verticales, retirada de envoltorios (plásticos, cartones,
palets...) de los equipos suministrados e instalados.
(EY03XJ03)
1,000 1.019,04 1.019,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 VARIOS..................................... 1.821,52
TOTAL CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA ................................................................................................... 45.958,97
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
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SUBCAPÍTULO 02.01 FONTANERÍA
02.01.01 ud  DESMANTELAMIENTO INSTALACION FONTANERIA INICIALMENTE EXISTENTE
Precio por el desmantelamiento de la instalación de fontanería inicialmen-
te existente. I/ la retirada de las tuberías de agua fría y agua caliente, co-
dos, manguitos y demás accesorios, i/ la retirada de los tubos corrugados
colores azul y rojo de identificación de las mismas, las coquillas de aisla-
miento, abrazaderas isofónicas, llaves de corte, válvulas de retención, vál-
vulas de esfera del tipo escuadra. Se prevé el reaprovechamiento de llaves
de corte, válvulas de retención, válvulas de esfera del tipo escuadra... así
como de cualquier otro elemento en buen estado en la nueva distribución
a realizar. Incluso repercusión de parte proporcional de maquinaria, ele-
mentos auxiliares de obra (andamios, escaleras...) y de seguridad a emple-
ar en su retirada. El precio incluye la carga y transporte del material no




02.01.02 PA CONTADOR RED DE FONTANERIA EXISTENTE
Chequeo del correcto funcionamiento del contador de agua fría por tele-
lectura actualmente existente. 
El precio incluirá la emisión si fuera necesario de una nueva certificación y
programación de HONEYWELL si no estuviera integrado. 
(02.01.01)
1,000 305,76 305,76
02.01.03 ud ACUMULADOR ELECTRICO ACS 100 LTS
Chequeo del correcto funcionamiento del acumulador eléctrico para pro-
ducción de ACS existente.
De su correcta protección anticorrosiva gracias a la existencia y buen esta-
do del ánodo de magnesio. Del correcto estado del acabado interior vitrifi-
cado, de la resistencia blindada y del termostato regulable, del correcto es-
tado de las válvula de seguridad, válvula antirretorno, manguitos aislantes
dieléctricos de las conexiones hidráulicas, de su alimentación eléctrica, de
la válvula de vaciado y de la existencia de desagüe conducido hasta bajan-
te más próximo. El precio incluirá la sustitución de aquellos componentes
en mal estado necesarios para su puesto en marcha y regulación. 
(02.01.02)
0,000 321,67 0,00
02.01.04 m TUBO POLIPROPILENO (PPR) NIRON SERIE 2,5/SDR 6 - 25x4,2 PN20
Suministro y colocación de tubería de polipropileno monocapa (PPR) Serie
2,5 / SDR 6, NIRON o similar, para el trasiego de agua fría, de diámetro ex-
terior 25 mm y espesor 4,2 mm, PN20, color azul, fabricado según Norma
UNE 53.380, sello de calidad AENOR, i/p.p. codos, manguitos, tés, y demás
accesorios. Instalada según Norma UNE 12.108 
(02.01.03.01)
7,500 18,95 142,13
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02.01.05 m TUBO POLIPROPILENO (PPR) NIRON SERIE 2,5/SDR 6 - 32x5,4 PN20
Suministro y colocación de tubería de polipropileno monocapa (PPR) Serie
2,5 / SDR 6, NIRON o similar, para el trasiego de agua fría, de diámetro ex-
terior 32 mm y espesor 5,4 mm, PN20, color azul, fabricado según Norma
UNE 53.380, sello de calidad AENOR, i/p.p. codos, manguitos, tés, y demás
accesorios. Instalada según Norma UNE 12.108 
(02.01.03.02)
2,000 30,58 61,16
02.01.06 m TUBO POLIPROPILENO (PPRFV) NIRON SERIE 3,2/SDR 7,4 - 25x3,5 PN20
Suministro y colocación de tubería de polipropileno compuesta, provista de alma de fibra
de vidrio,
(PPR-FV) Serie 3,2 / SDR 7,4, NIRON o similar, para el trasiego de ACS, de diámetro ex-
terior 25
mm y espesor 3,5 mm, PN20, color azul, fabricado según Norma UNE 53.380, sello de ca-
lidad




02.01.07 ud VALVULA DE ESFERA 1/2" ESCUADRA
Colocación de válvula de esfera de 1/2" para empotrar. De escuadra tipo lavadora PN-16.
Construcción
en latón según DIN - 17660 cromado. Temp. max 160ºC. Funcionando
(02.01.05.01)
1,000 21,18 21,18
02.01.08 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" ESCUADRA
Colocación de válvula de esfera de 1/2" para empotrar. De escuadra tipo lavadora PN-16.
Construcción
en latón según DIN - 17660 cromado. Temp. max 160ºC. Funcionando
(02.01.05.03)
2,000 25,56 51,12
02.01.09 ud VALVULA DE ESFERA 3/4"
Colocación de válvula de bola de paso total diámetro nominal 3/4". PN 16 bars. Construc-
ción de
cuerpo y bola fabricados en latón según DIN - 17660. Funcionando
(02.01.06.01)
2,000 43,63 87,26
02.01.10 ud CONEXION EQUIPOS DIVERSOS A RED ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Partida alzada para la conexión de equipamiento diverso de hostelería a la
red de abastecimiento de agua fría, agua osmotizada y agua caliente reali-
zada. i/ suministro y colocación de enlaces de alimentación flexibles, pe-
queño material…. Totalmente funcionando.
(02.01.07)
4,000 160,84 643,36
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 FONTANERÍA........................... 1.643,17
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SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO
02.02.01 ud DESMANTELAMIENTO INSTALACION SANEAMIENTO
Precio por el desmantelamiento de la instalación de saneamiento inicial-
mente existente. I/ la retirada de las tuberías, codos y demás accesorios no
necesarios, i/ la retirada de fijaciones, sifónes hidráuli-  cos, sumideros. Se
prevé el reaprovechamiento de sifónes hidráulicos, sumideros... así como
de cual-  quier otro elemento en buen estado en la nueva distribución a re-
alizar. El precio de los trabajos a realizar debe incluir la repercusión de par-
te proporcional de maquinaria, elementos auxiliares de obra (andamios, es-
caleras...) y de seguridad a emplear en su retirada. El precio incluye la car-
ga y transporte del material no aprovechable a un contenedor para su pos-
terior traslado a un vertedero autorizado.
(02.02.00)
1,000 127,38 127,38
02.02.02 PA CALO ZONA BACK OFFICE + CONEXIONADO INSTALACION EXISTENTE
En el supuesto que el calo inicialmente existente no se pueda aprovechar,
precio por la apertura de agujero de diámetro 125 mm mediante el em-
pleo de equipo Hilti DD 110-W, o similar. Prever el empleo en la ejecución
de los trabajos de coronas de diamante así como la refrigeración por
agua. El precio incluye el suministro y colocación de la parte proporcional
de tubo de PVC de diam. 110 mm, abrazadera intumescente que garantice
la correcta sectorización de espacios. Totalmente acabado. Posteriormen-
te, partida alzada por el conexionado a la red de evacuación general exis-
tente en dicha zona del aeropuerto, en el punto más cercano a la misma,
mediante tubería de PVC gris s/ 
UNE-EN 1329-1 y sifones, de la red de colectora de evacuación del esta-
blecimiento. Incluso p.p. de pequeño material y accesorios para su correc-
ta conexión a la red existente. 
(02.02.01)
0,000 261,48 0,00
02.02.03 ud SUMIDERO SIFONICO ACO MOD EG BAJA ALTURA
En el supuesto de que no funcionen adecuadamente los sumideros sifóni-
cos existentes, precio por el sum. e instalación de sumidero sifónico empo-
trado provisto de tapa sumidero y salida horizontal marca ACO mod. EG
Baja altura + rejilla-marco dimen. 200X200 flexdrain ranurada, salida DN
50 mm horiz. 
I/ sifón extraible, cazoleta SH, I/ suministro e instalación de lámina imper-
meabilizante. La ejecución se  realizará s/ indican las instrucciones y deta-
lles fabricante. Totalmente instalado y montado, funcionando. 
(02.02.03)
1,000 216,33 216,33
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02.02.04 ud DESAGÜE EMPOTRADO O SUSPENDIDO EN PVC SERIE C d.40.
Sum. y coloc. de desagüe de aparato, colgado o empotrado, de PVC serie C, de diám.
nom. 40 mm. i/
parte proporcional de fijaciones necesarias para tubo horizontal, uniones y repercusión de
piezas especiales.
i/ sum. y coloc. de sifón hidráulico. Totalmente instalado, con conexiones y sellados nece-
sarias
para mantener la estanqueidad de la red, hasta bajante, arqueta o colector. Funcionando.
(02.02.04.01)
9,000 52,55 472,95
02.02.05 ud DESAGÜE EMPOTRADO O SUSPENDIDO EN PVC SERIE C d.50.
Sum. y coloc. de desagüe de aparato, colgado o empotrado, de PVC serie C, de diám.
nom. 50 mm. i/
parte proporcional de fijaciones necesarias para tubo horizontal, uniones y repercusión de
piezas especiales.
i/ sum. y coloc. de sifón hidráulico. Totalmente instalado, con conexiones y sellados nece-
sarias
para mantener la estanqueidad de la red, hasta bajante, arqueta o colector. Funcionando.
(02.02.04.02)
3,000 53,19 159,57
02.02.06 ml COLECTOR EN PVC SERIE C d. 40
Sumi. y coloc. de tubería colectora de PVC serie C, colgada ó empotrata, de diám. Nom.
40 mm. i/
parte proporcional de fijaciones necesarias para tubo, uniones y repercusión de piezas es-
peciales.
Totalmente instalada, con conexiones y sellados necesarias para mantener la estanquei-
dad de la




02.02.07 ml COLECTOR EN PVC SERIE C d. 50
Sumi. y coloc. de tubería colectora de PVC serie C, colgada ó empotrata, de diám. Nom.
50 mm. i/
parte proporcional de fijaciones necesarias para tubo, uniones y repercusión de piezas es-
peciales.
Totalmente instalada, con conexiones y sellados necesarias para mantener la estanquei-
dad de la




02.02.08 ud CONEXION EQUIPOS DIVERSOS A RED SANEAMIENTO.
Partida alzada para la conexión del equipamiento de hostelería, climatización, así como
los distintos





TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO ........................ 1.625,51
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SUBCAPÍTULO 02.03 ELECTRICIDAD
02.03.01 ud DESMANTELAMIENTO INSTALACION ELECTRICA
Precio por la desconexión y anulación de la totalidad de los circuitos eléctricos del actual
Cuadro
General de Distribución Eléctrico no necesarios. La retirada de los conductores eléctricos,
cableado
informático, que discurren por las actuales bandejas, tubos corrugados, tubos rígidos, inte-
rruptores,
mecanismos... Se prevé el reaprovechamiento en la nueva distribución a realizar de cable-
ado, bandejas,
interruptores, mecanismos, del Cuadro de Distribución eléctrico, así como de cualquier
otro
elemento en buen estado. Incluso repercusión de parte proporcional de maquinaria, ele-
mentos auxiliares
de obra (andamios, escaleras...) y de seguridad a emplear en su retirada. I/ carga y trans-




02.03.02 PA CUADRO PROVISIONAL DE OBRA
Adecuación del Cuadro inicialmente existente como Cuadro provisional de obra, para su
uso durante
los trabajos a realizar por la empresa constructora. Dispondrá, como mínimo de los si-
guientes elementos:
* Un interruptor automático de 4x20A,* Un interruptor diferencial 40/4/30mA, * Un interrup-
tor automático
2x16A., * 3 tomas de corriente Shucko I+N+T 10/16A., * 1 toma de corriente III+N+T 16A.
Totalmente instalado, cableado y conexionado, incluso armario.
(02.03.01)
0,000 789,84 0,00
02.03.03 ud CONTADOR ELECTRICO EXISTENTE
Chequeo del correcto funcionamiento del contador eléctrico trifásico actualmente existen-
te, de la integración
del mismo en el sistema de telemedida del Aeropuerto, programación del contador con ubi-
cación,
nombre del local, adjudicatario, registro de campos de energía activa, reactiva, potencia
máxima
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02.03.04 ud CUADRO ELECTRICO GENERAL
Adecuación "in situ" de la aparamenta constituyente del actual cuadro Eléctrico de Distri-
bución de
alumbrado y fuerza conforme a las nuevas necesidades del establecimiento grafiada en
los esquemas
unifilares adjuntos. Aparamenta nueva, marca Merlin Gerin o similar en calidad y precio
necesaria
y suficiente. Incluso suministro y colocación de armario de ampliación del tipo superficie,
marca
Merlin Gerin con puerta, si fuera necesario. Todo debidamente instalado, cableado, nume-
rado y conexionado.
I/ pruebas de funcionamiento. El conjunto deberá permitir un incremento del 20% del nú-
mero
de mecanismos necesarios. Observación: Prever un aprovechamiento mínimo del 50% de
la
aparamenta del cuadro eléctrico actual.
(02.03.03)
1,000 2.878,76 2.878,76
02.03.05 ml COND. Cu H07Z-K 750V 1x2,5 mm2.
Conductor de Cu de aislamiento tipo H07Z-K 750V Libre de halógenos, de 1x2,5 mm2. In-
cluyendo
accesorios de conexión y marcado sistema Unex. Totalmente instalado y conexionado.
(02.03.04.01)
200,000 1,18 236,00
02.03.06 ml COND. Cu RZ1-K 0,6/1KV 3G2,5 mm2.
Conductor de Cu de aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV Libre de halógenos, de 3G2,5 mm2.
Incluyendo
accesorios de conexión y marcado sistema Unex. Totalmente instalado y conexionado.
(02.03.05.01)
200,000 3,81 762,00
02.03.07 ml COND. Cu RZ1-K 0,6/1KV 5G2,5 mm2.
Conductor de Cu de aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV Libre de halógenos, de 5G2,5 mm2.
Incluyendo
accesorios de conexión y marcado sistema Unex. Totalmente instalado y conexionado.
(02.03.05.02)
100,000 6,17 617,00
02.03.08 ml COND. Cu RZ1-K 0,6/1KV 3G4 mm2.
Conductor de Cu de aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1kV Libre de halógenos, de 3G4 mm2. In-
cluyendo
accesorios de conexión y marcado sistema Unex. Totalmente instalado y conexionado.
(02.03.05.03)
50,000 6,99 349,50
02.03.09 PA RED EQUIPOTENCIAL DE TIERRA
Suministro y colocación de red equipotencial en todas las partes metálicas con conductor
de cobre.
Totalmente montada y conexionada.
(02.03.06)
1,000 211,60 211,60
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02.03.10 ml CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 1x35
Suministro y tendido de conductor de Cu desnudo de calibre 1x35 mm2, mediante el tren-
zado de 7
hilos, protegido contra la corrosión, por el interior de las bandejas eléctricas de forma que
se garantice
la perfecta continuidad entre las mismas formado. Incluso accesorios de conexión entre ti-
radas de
conductores, pequeño material. Totalmente montado.
(02.03.07)
20,000 12,66 253,20
02.03.11 ud PUNTO CONEXION ILUMINACION
UD. Conexión a línea eléctrica de equipo de iluminación. i/ tubo PVC corrugado de M
20/gp5, conductor
rigido de 2,5 mm2 de Cu y aislamiento H07Z-K 750 V, caja de derivación, pequeño mate-
rial,
accesorios, complementos y fijaciones. Funcionando.
(02.03.08)
24,000 26,82 643,68
02.03.12 ud ALUMBR. DE EMERGENCIA 160 LUMENES
Suministro y colocación, empotrada o en superficie dependiendo del caso, de Equipo Autó-
nomo de
Emergencia y Señalización provisto de lamp. fluorescente marca LEGRAND o similar de
160 Lumenes,
i/ accesorios y complementos, lámparas, equipos de encendido, baterias, parte proporcio-




02.03.13 ud ALUMBR. DE EMERGENCIA 350 LUMENES
Suministro y colocación, empotrada o en superficie dependiendo del caso, de Equipo Autó-
nomo de
Emergencia y Señalización provisto de lamp. fluorescente marca LEGRAND o similar de
350 Lumenes,
i/ accesorios y complementos, lámparas, equipos de encendido, baterias, parte proporcio-
nal




02.03.14 ud PANTALLA FLUORESCENTE DE ADOSAR 2X36W (NUEVA)
Suministro y colocación de pantalla fluorescente de adosar IP66. Marca SEAE Mod.
ETOG/T8,
2X36W I/ accesorios y complementos, lámparas, equipos de encendido, parte proporcio-
nal de línea
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02.03.15 ud PANTALLA FLUORESCENTE DE ADOSAR 2X36W (EXISTENTE)
Chequeo del correcto funcionamiento de pantalla fluorescente de adosar IP66 existente,
del correcto
estado de sus accesorios y complementos sustitución de sus tubos fluorescentes por
otros nuevos,
de sus equipos de encendido si fuera necesario por otros nuevos. Funcionando. I/ repercu-
sión de la
p.p. de las tasas de reciclaje a satisfacer por la sustitución de los tubos fluorescentes...
(02.03.09.02B)
0,000 35,04 0,00
02.03.16 ud PROYECTOR + CARRIL ILUMINACIÓN
Suministro y colocación de proyector de carril, marca similar Lledo color blanco, sobre ca-
rril suspendido. I/ parte proporcional
de la colocación de carril, alimentación al mismo. Totalmente instalado, funcionando. Se
valora
de forma independiente el suministro del equipo, que realiza el cliente, de la colocación
del equipo. El
carril se colocará suspendido del falso techo del Aeropuerto.
(02.03.09.03)
16,000 135,19 2.163,04
02.03.17 ud PUNTO CONEXION MECANISMO
Trabajo de conexión a línea eléctrica de mecanismo. i/ tubo PVC corrugado de M 20/gp5,
conductor
rigido de 2,5 mm2 de Cu y aislamiento H07Z-K 750 V, caja de derivación, pequeño mate-
rial, accesorios,
complementos y fijaciones. Funcionando.
(02.03.10)
35,000 63,00 2.205,00
02.03.18 ud TOMA 2P+T LATERAL TIPO SCHUKO plata mate SERIE GALEA
Suministro y colocación de Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko. A reali-
zar con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento H07Z-K
750V., incluyendo caja de derivación, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de
corriente
16A-250V con embornamiento a tornillo, y con marco Legrand serie GALEA CLASICA
PLATA
MATE o similar en calidad y precio, instalado
(02.03.11.01)
26,000 46,18 1.200,68
02.03.19 ud INTERRUPTOR UNIPOLAR plata mate SERIE GALEA
Instalacion de punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A. A realizar con tubo PVC
corrugado
de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento H07Z-K 750 V, I/ caja de
derivación,
caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco Legrand serie
GALEA CLASICA
PLATA MATE o similar en calidad y precio, instalado
(02.03.11.02)
4,000 55,73 222,92
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02.03.20 ud CONMUTADOR plata mate SERIE GALEA
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigi-
do de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento H07Z-K 750V, I/ caja de derivación, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos,




02.03.21 ud BASE EMPOTRAR + CLAVIJA CETAC 32A
Instalación de base de enchufe de empotrar tipo CETAC 3P+N+T con su correspondiente
clavija aérea
32A-400V. A realizar con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 2,5 mm2
de
Cu., y aislamiento H07Z-K 750V., incluyendo caja de derivación, caja de mecanismo con




02.03.22 ml  TUBO PLASTICO CORRUGADO LIBRE HALOGENOS M20




02.03.23 ml  TUBO PLASTICO CORRUGADO LIBRE HALOGENOS M25




02.03.24 ud CAJA DERIVACION LIBRE DE HALOGENOS 100x100x55, 7 CONOS M25
Colocación de caja de derivación con tapa, de poliestireno libre de halógenos. Dim.
100x100x55




02.03.25 ud CAJA CIMABOX SUPERFICIE DE 6 ELEMENTOS: 4TC+2RJ45
Sum. y coloc. de punto de trabajo en caja superficial con dos tomas de corriente normal
de color
blanco, dos tomas de corriente estabilizadas de color rojo y dos tomas informáticas RJ45,
totalmente




02.03.26 ud CAJA ACKERMANN EMPOTRADA
Sum. y montaje de caja empotrada en pavimento marca ACKERMANN modelo GES 2 DB
7011 fabricada
en acero galv. y aluminio, para el montaje de hasta 3 mecanismos formato 45x45 mm, en
pavimentos
que precisen una limpieza en seco. i/ Sum. y conex. mecanismos. Totalmente instalada,
funcionando.
(02.03.13.02)
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0,000 191,09 0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ELECTRICIDAD........................ 13.495,45
SUBCAPÍTULO 02.04 MULTIMEDIA Y RED MULTISERVICIO
02.04.01 ud DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION MULTIMEDIA EXISTENTE
Precio por la desconexión y anulación de la totalidad de la instalación multimedia existen-
te no necesaria.
Incluye la retirada de la totalidad del cableado informático, que discurren por las actuales
bandejas,
tubos corrugados, tubos rígidos, mecanismos... Se prevé el reaprovechamiento en la nue-
va
distribución a realizar de bandejas, mecanismos... así como de cualquier otro elemento en
buen estado.
Incluso repercusión de parte proporcional de maquinaria, elementos auxiliares de obra (an-
damios,
escaleras...) y de seguridad a emplear en su retirada. El precio incluye la carga y transpor-
te




02.04.02 PA INTEGRACION SISTEMA MULTIMEDIA EN CONCENTRADOR AEROPUERTO
Partida alzada por la interconexión del rack del Departamento de Sistemas con el Concen-
trador de
red multiservicio dejado por el Aeropuerto. I/ suministro y montaje de pequeño material…
Totalmente
montado y conexionado, funcionando.
(02.04.01)
0,000 436,32 0,00
02.04.03 ml CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS ETHERNET CAT 6 PLUS
Suministro e instalación de cableado de 4 pares tipo Categoría UTP 4P. CAT.6 LSZH
KRONE
TN6TZ1-ORMB - de diferentes colores de la marca Krone para instalar: desde el concen-
trador del
Aeropuerto hasta el Rack del departamento de sistenas, desde el rack hasta cada uno de
los puntos
de servicio. Instalación bajo bandeja metálica y/o bajo tubo de PVC, desde la bandeja de
señales
débiles más cercana hasta el punto, según planos, incluso accesorios, p.p. de tubo, conec-
tores y pequeño
material. Totalmente montado y etiquetado para su correcto funcionamiento.
(02.04.02)
30,000 19,41 582,30
02.04.04 ud PATCH PANEL
Instalación de Patch panel de 1U 24 unidades con tomas RJ45 CAT6 UTP KM8 de la mar-
ca KRONE
para instalar en Rack 19", I/ p.p. de accesorios, marcos, tapas con ventanilla y bandeja de
soporte de
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02.04.05 ud RACK 19"
Instalación de RACK de 19" dim. 600x550x931 previamente retirado. Incluido tapas latera-
les desmontables
y puerta frontal acristalada, 1 regleta de tomas conectadas al SAI, con 4 bandejas soporte





02.04.06 ml TUBO PLASTICO CORRUGADO LIBRE HALOGENOS M25




TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 MULTIMEDIA Y RED ................ 594,54
SUBCAPÍTULO 02.05 CONTRAINCENDIOS
02.05.01 ud CHEQUEO INSTALACION PCI
Precio por el chequeo de la instalación de PCI inicialmente existente (detectores, pulsado-
res, extintores...),
ubicada sobre la proyección del establecimiento y de la que se sirve éste, de su correcto
funcionamiento
e integración dentro del sistema aeroportuario. Dado que se prevé una vida media de los
detectores automáticos de incendio de 10 años, transcurridos los cuales, el titular de la
instalación deberá
proceder a su sustitución, el presente capítulo contemplará el desmantelamiento del 100%
de la
instalación actualmente existente, entendemos que no será necesaria la sustitución-retira-
da del cableado
AS+ de la red de detección, ni los tubos corrugados, bandejas por los que discurren. El
precio
incluye la carga y transporte del material no aprovechable a un contenedor para su poste-
rior traslado
a un vertedero autorizado. Incluso repercusión de parte proporcional de maquinaria, ele-
mentos auxiliares
de obra (andamios, escaleras...) y de seguridad a emplear en su retirada. Aquellos ele-
mentos,
componentes..., susceptibles de dañarse tales como detectores de incendio... que no se
desmonten
se protegerán con protectores plásticos adecuados.
Dado que se trata de una instalación propiedad de AENA se deberá pactar con éstos el al-
cance de
los trabajos a realizar así como los industriales a contratar.
(02.05.00)
0,000 557,40 0,00
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02.05.02 ud DETECT. CONV. OPTICO DE HUMOS HONEYWELL
Suministro e instalación de Detector Óptico de humos, de perfil bajo, analógico direcciona-
ble marca
Honeywell mod. TC806ES1012-IV. Incorpora funciones de test manual, dos led para la in-
dicación
de alarma y salida para piloto indicador de acción. Requiere base estándar para detecto-
res analógicos
mod. B501AP-IV. Aquellos que se monten en la cara inferior del forjado inmediato supe-
rior se
montarán sobre zócalo. Certificados conforme a la norma UNE-EN54 parte 5 según exi-
gencia de la
Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
I/ p.p. de cableado trenzado de 2x1,5, base intercambiable con el resto de detectores con-
vencionales




02.05.03 ud PULSADOR CONV. REARMABLE CON TAPA HONEYWELL
Instalación de pulsador manual de alarma rearmable de superficie con tapa de protección
marca Honeywell
mod. SSDHM700KACFF/C montado en caja terminal SR1T. Incluye tres tipos de activa-
ción
por contacto seleccionables: directo (para módulo monitor), por resistencia o por diodo ze-
ner.
Sistema de rearme mediante llave incluida. Grado de protección IP24D.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva
89/106/CEE
relativa a los productos de la construcción. Incluye p.p. de cableado trenzado de 2x1,5. To-
talmente
instalado y funcionando. Distribución según planos y pliego de condiciones.
(02.05.01.02)
0,000 60,12 0,00
02.05.04 ml CABLEADO AS+ RESISTENTE AL FUEGO
ML De tendido de cableado resistente al fuego para sistema de control, formado por cable
bipolar
SO2Z1-K (AS+) de 2x1,5mm2
(02.05.01.03)
50,000 3,64 182,00
02.05.05 ud EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG DE CARGA CON ARMARIO
Colocación de Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incor-
porada,
pintado, con armario montado superficialmente. 1 Ud Elemento existente a reubicar. 2
Udes. nuevas.
El precio incluirá la revisión del elemento existente.
(02.05.02.01)
1,000 123,10 123,10
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02.05.06 ud EXTINTOR DE CO2 DE 5 KG CON ARMARIO
Colocación de extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorpo-
rada, pintado,





02.05.07 ud PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACION
Precio por el suministro y montaje de señales de medidas de protección contra incendios
y vías de
evacuación de diferentes medidas, construidas en material plástico rígido fotoluminiscente.
(02.05.03)
11,000 23,73 261,03
02.05.08 ud INTEGRACION EN CENTRALITA CONTRAINCENDIOS AENA
Integración en la centralita de incendios del Aeropuerto de los elementos de protección
contra incendios
previamente montados que así lo requieran (pulsadores, detectores, etc.). Incluye horas
de dedicación
a la realización de cuantas pruebas sean necesarias, a la reprogramación de la centralita
de
incendios. La emisión de certificado de los trabajos realizados.
(02.05.04)
0,000 971,40 0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CONTRAINCENDIOS ............... 837,65
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SUBCAPÍTULO 02.06 CLIMATIZACION Y VENTILACION
02.06.01 ud REJILLA INDUSTRIAS DIRU RRF 600X600 EXTRACCION
Suministro e instalación de rejilla para extracción natural de aire de back office, de lamas
fijas a 45º,
marca Industrias Diru modelo RRF, tamaño 600x600, largo x alto, realizada en perfiles de
aluminio
extruido, anodizado, con partes posteriores en chapa de acero esmaltado. Incluye marco
de montaje,
Incluye p.p accesorios montaje, totalmente instalada y probada la unidad.
(02.06.02)
0,000 136,15 0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CLIMATIZACION Y...................
SUBCAPÍTULO 02.07 VARIOS INSTALACIONES
02.07.01 UD PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Realizacion de pruebas de puesta en funcionamiento de elementos instala-
dos no reflejados en el estado de mediciones y que a criterio de la empre-
sa constructora sean necesarios. 
(02.07.01)
1,000 1.114,80 1.114,80
02.07.02 UD CONEXIONADO MAQUINARIA HOSTELERIA, MARKETING Y MULTIMEDIA
Conexionado de la totalidad de la maquinaria que forma parte del equipa-
miento del establecimiento, elementos de marqueting y red multimedia se-
gún planos de distribución de proyecto. Se incluirá en esta partida la p.p.
de pequeño material y accesorios para la tota conexión y funcionamiento
de dicho equipamiento 
(02.07.02)
1,000 828,00 828,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 VARIOS INSTALACIONES....... 1.942,80
TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES .................................................................................................. 20.139,12
CAPÍTULO 03 MODIFICACIONES




03.02 ud COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE APROVECHADA ZONA AMPLIACIÓN ALMACÉN
(03.02)
1,000 310,53 310,53
03.03 ud RETIRADA DE PUERTA PARA APROVECHAMIENTO ZONA ALMACÉN
(03.03)
1,000 111,48 111,48
03.04 ud COLOCACIÓN DE PUERTA APROVECHADA ZONA ALMACÉN.
(03.04)
1,000 167,22 167,22
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El  contratista  deberá  declarar  que  conoce  y  entiende  toda  la 
normativa aplicable a la obra, y se compromete a su cumplimiento. 
Cualquier retraso o perjuicio a la propiedad, como consecuencia de 













Se  accede  a  través  de  la  Calle  Felip  II.  La  oficina  es  accesible  ya  que 
tiene un rampa para acceder a ésta. 
La planta de la oficina bancaria consta de: 
Un  recinto  24  horas  donde  se  ubican  dos  cajeros,  un  patio  de 
operaciones  con  tres  mesas  de  empleado,  una  de  ellas  con  un 
reciclador, un recinto de cajero, y un despacho de dirección. En la zona 
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OB17_241 2017/538 RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS
PRESUPUESTO de los trabajos ADICIONALES a realizar en la oficina 9239 - Congrès de
la calle Felipe II, 178, de Barcelona. 
1 TRABAJOS ADICIONALES ............................................................................................................................................ 5.969,72
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.969,72
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTI-
MOS
OBSERVACIONES:                                                                            
Las partidas expresadas como TA son precios alzados o cerrados. 
Las partidas indicadas como PREVISIÓN son precios a justificar en más o en menos, en
función de lo que se realice.
Las mediciones del presente presupuesto serán comprobadas en  obra efectuada. Cualquier
variación en más o en menos se liquidará conforme a los precios unitarios.         
Las horas de administración se facturarán a 53€ hora/pareja.
La  factura se incrementará con el I.V.A. correspondiente.
CLAUSULA LOPD
Los datos personales facilitados en este presupuesto serán incluidos en un fichero de ROIG
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento y
control de la relación comercial e informarle de nuestros servicios por correo postal, electrónico
y/o fax. Si no consiente el uso de los datos con la finalidad de informarle sobre nuestros
servicios marque esta casilla • . 
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. Avda.
Diagonal, 361, 3º/1ª, 08037 de Barcelona
BARCELONA, a 27 de noviembre de 2017.
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS ADICIONALES
01.01 m2 TRASLADO/PROTEC. MOBIL. EN OBRA <200 m2
Traslado y proteccion del mobiliario existente (mesas, archivadores, equi-
pos informaticos etc.) dentro de la oficina durante la ejecucion de las
obras las veces que sea necesario para una oficina tipo de hasta 200
m2, protegiéndolo debidamente con láminas de plástico de 0,5 mm de es-
pesor, con solapes de 10-15 cm adheridos con cinta adhesiva, incluido
medios auxiliares. En reformas medias o puntuales como cajeros, recicla-
dores...etc, se medirá solo el area de actuación.
NOTA: TAPADO DE MOBILIARIO PARA SU PROTECCIÓN EN LAS ZO-
NAS AFECTADAS ( PATIO PÚBLICO)
(01.01.01)
100,00 3,10 310,00
01.02 m2 DESMONTAJE FALSO TECHO MODULAR CON ACOPIO
Desmontaje de falsos techos de placas modulares realizado por medios
manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material des-
montado, con acopio en obra para posterior colocación, incluso perfileria
y soportes, limpieza y medios auxiliares necesarios.
NOTA: SE HA VALORADO EL PERIMETRO DE LA ZONA DE ACTUA-
CIÓN LINEALMENTE QUE SE DESMONTA POR TRAMOS  
(01.05.04)
48,42 12,19 590,24
01.03 m CHAPADO PILARES BAJANTES
Revestido de soportes como pilares, bajantes, etc en formación de
mochetas, con rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/
replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2012, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. 
NOTA: ACTUACIONES EN PILARES Y PILASTRAS DE MURO PERIME-
TRAL Y ZONAS CONSIDERADAS CONFLICTIVAS
(05.01.17)
5,00 19,74 98,70
01.04 dm2SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 120
Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-120 de TE-
CRESA marca TECSEL o similar, mediante espuma autohinchable de es-
tructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, apli-
cada con pistola, incluso parte proporcional de medios auxiliares. Medida
la unidad instalada
NOTA: SELLADO PERIMETRAL CON ESPUMA TECSEL O SIMILAR
(07.03.01)
48,42 6,31 305,53
01.05 m PERFIL REMATE FALSO TECHO EXT
Suministro y colocación de perfil formado por chapa plegada de aluminio
lacado blanco de 1 mm de espesor, para formación de candileja en ocul-
tación de iluminación indirecta, y en remate canto superior pladur y alojar
candileja LED, desarrollo total 1+4+4,6+4 cm, y p.p. de medios auxiliares.
NOTA: PERFIL EN L 50x50mm x 1,5mm DE ESPESOR COLOCADO A
TRAMOS EN TODO EL PERÍMETRO
(13.04.04)
48,42 14,85 719,04
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OB17_241 2017/538 PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06 m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Limpieza esmerada de oficina en todos sus recintos, con retirado de ba-
suras y eliminación de restos de polvos procedentes de la ejecución de
la obra, dejandola en perfecto estado para su utilización.
(26.02.04)
100,00 2,05 205,00
01.07 pa SECTORIZACIÓN FALSO TECHO EN ZONA 24 HORAS
Colocación de plancha metalica con marco tubular desde falso techo a for-
jado, independizando zona 24 horas del resto de la oficina. 
(ROIG2)
1,00 2.363,58 2.363,58
01.08 % INCREMENTO POR TRABAJO EN FIN DE SEMANA
Incremento del presupuesto por trabajos en fin de semana y festivos.(ROIG)
0,30 4.592,09 1.377,63
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE
PRESUPUESTO de los trabajos a realizar en sus oficinas de la calle Comte d'Urgell, 255
de Barcelona. 
1 DERRIBOS Y DESMONTAJES ...................................................................................................................................... 4.980,87
2 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ....................................................................................................................................... 5.419,34
3 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 5.186,24
4 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 5.154,90
5 PINTURA ......................................................................................................................................................................... 1.051,63
6 LIMPIEZA FINAL ............................................................................................................................................................. 561,60
7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 350,97
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 22.705,55
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
OBSERVACIONES:                                                                            
Las partidas expresadas como TA son precios alzados o cerrados. 
Las partidas indicadas como PREVISIÓN son precios a justificar en más o en menos, en
función de lo que se realice.
Las mediciones del presente presupuesto serán comprobadas en  obra efectuada. Cualquier
variación en más o en menos se liquidará conforme a los precios unitarios.         
Las horas de administración se facturarán a 53€ hora/pareja.
La  factura se incrementará con el I.V.A. correspondiente.
CLAUSULA LOPD
Los datos personales facilitados en este presupuesto serán incluidos en un fichero de ROIG
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento y
control de la relación comercial e informarle de nuestros servicios por correo postal, electrónico
y/o fax. Si no consiente el uso de los datos con la finalidad de informarle sobre nuestros
servicios marque esta casilla • . 
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. Avda.
Diagonal, 361, 3º/1ª, 08037 de Barcelona
BARCELONA, a 5 de diciembre de 2017.
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 DERRIBOS Y DESMONTAJES
01.01 m2 SECTORIZACIÓN DE ZONA DE TRABAJO
Sectorización de zona de trabajo mediante lona plastica. (01.01)
22,75 16,38 372,65
01.02 m2 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO
Protección del mobiliario existente con plastico transparente para de tal
forma evitar que este se dañe. 
(01.02)
55,00 5,85 321,75
01.03 m2 DERRIBO DE TABIQUERIA




01.04 ud DESMONTAJE DE 2 PUERTAS DE MADERA
Desmontaje de puertas de mader adde despachos y traslado a contenedor.(01.04)
2,00 6,24 12,48
01.05 ud DESMONTAJE DE ARMARIOS DE MADERA




01.06 m2 DESMONTAJE PANELADO DE MADERA.




01.07 m2 REALIZACIÓN DE HUECO PARA VENTANA
Realizacion de hueco de ventana en pared de despacho, briendo hueco y
dejandolo rematado de yeso para recibir ventanal de vidrio.
(01.07)
2,25 138,45 311,51
01.08 ud DESCOLGAR Y TRASLADAR PANEL ACÚSTICO




01.09 ud DESMONTAJE DE MAMPARA Y PUERTA EN VIDRIO
Desmontaje de mampara de acero inoxidable y vidrio , incluida la puerta
del mismo material, y de la mampara separadora de zona gestores
(01.09)
1,00 296,40 296,40
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.10 m2 DERRIBO DE FALSO TECHO
Derribo de falso techo de escayola existente en la zona de actuación. Inclu-




Contenedores de gestión de residuos.(01.11)
3,00 302,22 906,66
TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS Y DESMONTAJES ............................................................................. 4.980,87
CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
02.01 m2 RECRECIDO DE PAVIMENTO
Recrecido de la base del pavimento 0,18cm hasta nivelar la cota superior
a base de tochana y supermahon.




02.02 pa ADECUACION FALSOS TECHOS




02.03 pa REPARACIONES EN YESO
Reparaciones de yeso en paredes afectadas por la intervención(02.03)
1,00 349,05 349,05
02.04 ud FORRO DE PILAR EN PLADUR
Forro de plilar de obra que quedará al descubierto una vez derribados los
tabiques de separación de despachos
(02.04)
1,00 323,29 323,29
02.05 ud VENTANA FIJA DE ALUMINIO
Suministro e instalación de ventanal de Vidrio 5+5 con perfileria de fijo de
aluminio plata mate en hueco abierto en despacho.
(02.05)
1,00 1.068,59 1.068,59
02.06 m2 INSTALACIÓN DE FALSO TECHO MODULAR
(02.06)
55,00 28,00 1.540,00
TOTAL CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA............................................................................. 5.419,34
CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01 PAVIMENTO LAMINADO
Sumionistro e instalación de pavimento laminado tipo parquet de click a
colocar en la superficie de actuación.
(03.01)
55,00 70,99 3.904,45
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03.02 RODAPIÉ DM PARA PINTAR




03.03 PLETINA CAMBIO PAVIMENTO
Pletina de aceero inoxidable a modo de junta de paso entre el pavimento








TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS ........................................................................................................ 5.186,24
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES
04.01 pa ADECUACIÓN INSTALACIONES AFECTADAS
Adecuación de las instalaciones afectadas por el derribo de tabiques.(04.01)
1,00 552,90 552,90
04.02 ud PUESTOS DE TRABAJO
Creación de nuevos puestos de trabajo segón distribbución del plano.
Instalación de cableado de datos desde el Rack al punto de mesa.
Instalación eléctrica para punto de fuerza desde caja de derivación al pun-
to de mesa.




04.03 ml CANALETA BLANCA SUPERFICIE
Suministro e instalación de canaleta blanca de superficie para la canaliza-




04.04 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
(04.04)
8,00 152,94 1.223,52
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES .................................................................................................. 5.154,90
CAPÍTULO 05 PINTURA
05.01 PINTURA PLASTICA TECHOS Y PAREDES
Pintura plástica aplicada a techos y paredes afectados por la intervención(05.01)
141,92 7,41 1.051,63
TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURA................................................................................................................ 1.051,63
CAPÍTULO 06 LIMPIEZA FINAL
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06.01 LIMPIEZA FINAL
Limpieza final de la zona de actuación una vez acabados los trabajos.(06.01)
1,00 561,60 561,60
TOTAL CAPÍTULO 06 LIMPIEZA FINAL ................................................................................................... 561,60
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Medidas de Seguridad y Salud aplicadas a la realizacón de los trabajos.(07.01)
1,00 350,97 350,97
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CAPITULO RESUMEN EUROS
PRESSUPOST dels treballs a realitzar a la reforma de vivenda al carrer Sant Antoni dels
Sombrerers, 7 de Barcelona. 
1 ENDERROCS.................................................................................................................................................................. 4.737,46
2 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................ 491,03
3 PALETERIA ..................................................................................................................................................................... 9.267,77
4 PAVIMENTS I REVESTIMENTS .................................................................................................................................... 5.091,27
5 PARQUET........................................................................................................................................................................ 10.329,03
6 FUSTERIES DE FUSTA ................................................................................................................................................. 6.226,68
7 MOBILIARI DE FUSTA.................................................................................................................................................... 8.088,08
8 PINTURES I ESMALTS................................................................................................................................................... 2.598,53
9 SANITARIS I VIDRERIA.................................................................................................................................................. 3.645,05
10 CALDERA I CALEFACCIÓ ............................................................................................................................................. 4.007,78
11 GAS.................................................................................................................................................................................. 205,56
12 FONTANERIA.................................................................................................................................................................. 1.209,46
13 AIRE CONDICIONAT ...................................................................................................................................................... 3.172,17
14 INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT.................................................................................................................................. 3.744,29
15 SANEJAMENT................................................................................................................................................................. 1.102,45
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 63.916,61
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTI-
MOS
OBSERVACIONS:
Les partides expressades amb TA son preus alçats o tancats.
Les partides indicades com a PREVISIÓ són preus a justificar en més o en menys, en funció del que es realitzi.
Els amidaments del present pressupost seran comprovades a l'obra feta. Qualsevol variació en més o en menys es liquidarà conforme als 
preus unitaris.
Les hores de administració es facturaran a 53€ hora/parella.
La  factura s'incrementarà amb l'IVA corresponent.
CLAUSULA LOPD
Les dades personals facilitades en aquest pressupost seran incloses en un fitxer de ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. amb la 
finalitat de dur a terme el manteniment i control de la relació comercial i informar-li dels nostres serveis per correu postal, electrònic i/o fax. 
Si no consenteix l'ús de les dades amb la finalitat d'informar-li sobre els nostres serveis marqui aquesta casella • . 
El titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a ROIG 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. Avda. Diagonal, 361,
3º/1ª, 08037 de Barcelona
BARCELONA, a 13 de diciembre de 2017.
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CAPÍTULO 01 ENDERROCS
01.01 m3 ENDERROC PARET CERÀMICA ESTRUCTURAL DE 15cm PER AMPLIACIÓ DE FORAT
EXISTENT
Enderroc de paret d'obra ceràmica de 15 cm de gruix ceràmic, de forma
ordenada i sense produir-ne pols, i càrrega manual de runa sobre camió
O contenidor. Incloses les proteccions col·lectives i individuals. Inclou la
reparació amb paleteria dels panys laterals, part inferior i part superior
del forat. També inclou l'estintolament amb taulons de fusta en la part
superior i inferior amb puntals regulables durant les tasques d'enderroc
i posterior estintolament. Inclou la classi?cació a peu d'obra de residus
de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.
(1.5)
0,63 136,27 85,85
01.02 m3 ENDERROC ENVANS CERÀMICS
Enderroc manual i/o mecànica dels envans ceràmics no estructu-
rals, de 6cm de gruix, de forma ordenada i sense produir-ne pols,  i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la repara-
ció amb paleteria dels panys laterals, part inferior i part
(1.4)
2,47 146,90 362,84
01.03 ut. DESMUNTATGES FUSTERIES EXTERIORS I INTERIORSDE FUSTA
Desmuntatge i retirada de fusteries exteriors i interiors de fusta i vi-
dre,  situades en façana exterior a carrer i a pati interior, i en parti-
cions interiors, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
(1.3)
9,00 37,00 333,00
01.04 ut. DESMUNTATGES SANITARIS
Desmuntatge i retirada manual de sanitaris dels lavabos de l'habi-
tatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclou la classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/
(1.2)
2,00 41,85 83,70
01.05 ut. DESMUNTATGES FUSTES I VIDRES
Desmuntatge i retirada de baldes interiors de fusta i frontals d'ar-
maris existents de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou la classificació a peu d'obra
de residus de construcció o demolició en fraccions seg
(1.1)
2,00 40,87 81,74
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01.06 m3 ENDERROC DE REBAIX FORAT FINESTRA DE PARET CERÀMICA DE 15cm
Enderroc de paret d'obra ceràmica de 15 cm de gruix ceràmic,de rebaix
de finestra existent a pati interior, de forma ordenada i sense produir-ne
pols, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la repa-
ració amb paleteria dels panys laterals, part inferior i part superior del
forat. Incloses les proteccions col·lectives i individuals. Inclou la classifica-
ció a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions se-
gons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
(1.6)
0,06 21,69 1,30
01.07 m2 ENDERROC DE FALS SOSTRE
Enderroc de fals sostre de plaques de guix de forma ordenada i sense
produir-ne pols, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. In-
clou la reparació amb paleteria dels panys laterals a paret i part superior
de subjecció a sostre de forjat. Incloses les proteccions col·lectives i indi-
viduals. Inclou la classificació a peu d'obra de residus de construcció o




01.08 m2 ENDERROC D'ALICATAT SOBRE PARET QUE NO S'ENDERROCA
Enderroc d'alicatat de rajola ceràmica de valència sobre paret que
no s'enderrocarà, de forma ordenada i sense produir-ne pols, i cà-
rrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses les pro-
teccions col·lectives i individuals. Inclou la classificació a peu
d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
(1.8)
33,26 25,64 852,79
01.09 ml EXTRACCIÓ DE SÒCOL CERÀMIC SOBRE PARET QUE NO S'ENDERROCA
Enderroc de sòcol de 8cm d'alçada de rajola ceràmica sobre paret
que no s'enderrocarà, de forma ordenada i sense produir-ne pols, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Incloses les
proteccions col·lectives i individuals. Inclou la classificació a peu
d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
(1.9)
47,09 12,48 587,68
01.10 m2 AIXECAMENT I RETIRADA PAVIMENT LAMINAT
Extracció de paviment laminat encolat a base de rajola ceràmica
original de l'edifici,  manual i/o mecànica de forma ordenada i sen-
se produir-ne pols,  i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor. Incloses les proteccions col·lectives i individuals. 
(1.10)
50,66 16,65 843,49
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01.11 ut DIPÒSIT RESIDUS
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no es-
pecials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o




TOTAL CAPÍTULO 01 ENDERROCS......................................................................................................... 4.737,46
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA
02.01 KG PERFIL LAMINAR ACER
PERFIL LAMINAR ACER 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura. Tot segons plànol detall d'Estructura.
(2.1)
50,12 5,69 285,18
02.02 UT RECOLZAMENT DE BIGUES
RECOLZAMENT DE BIGUES
Recolzament de biga de reforç o estintolament. Formació de bo-
quet, dau de formigó, pletina amb ancoratges, col·locació de biga i
retacat amb morter sense retracció. Inclós apuntalament durant 24
h com a mínim. Les dimensions de boquet seran de 15x15x20cm. 
(2.2)
2,00 82,22 164,44
02.03 M2 PINTAT D'ESTRUCTURA
PINTAT D'ESTRUCTURA
Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO
12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa in-
termèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total




TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA ....................................................................................................... 491,03
CAPÍTULO 03 PALETERIA
03.01 M2 FORMACIÓ DE PAVIMENT ELEVAT EN LAVABO
FORMACIÓ DE PAVIMENT ELEVAT EN LAVABO
Formació de paviment elevat 15 cm sobre paviment existent per
aconseguir alçada d'evacuació de conductes de sanejament fins a
pati, fet amb obra ceràmica (totxana + encadellat ceràmic) per a
posterior revestiment amb rajola de gres 20x20cm.
(3.1)
2,70 65,28 176,26
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03.02 M2 RECRESCUT SOBRE FORJAT PER PAVIMENTS
RECRESCUT SOBRE FORJAT PER PAVIMENTS
Subministrament i col.locació de recrescut de 3cm d'alçada mitja, de
morter de ciment sobre forjat, per nivellament de tota la zona on s'apli-
qui i cobriment de defectes i forats. Acabat reglejat fi i anivellat de la su-
perfície, tot net i a punt per posterior pavimentació.
(3.2)
50,75 17,74 900,31
03.03 M2 FORMACIÓ DE PARET PLADUR PLACA HIDRÒFUGA (46+15+46mm) AMB AÏLLANT
ACÚSTIC
Formció d'envà tipus PLADUR, amb entramat galvanitzat de 46mm d'am-
plada en forma omega disposats verticalment cada 40cm, i revestit inte-
riorment amb placa d'aillant tèrmic de 50mm, i revestit amb placa de
guix laminat hidròfuga de 13mm cadascuna, amb acabat encintat i repas-
sat, llest per pintar en la cara exterior cap al dormitori, i per alicatar en
la cara interior cap al wc/dutxa. 
(3.3)
5,85 58,26 340,82
03.04 M2 FORMACIÓ DE TRASDOSSAT PARET PLADUR PLACA HIDRÒFUGA (46+15mm)
FORMACIÓ DE TRASDOSSAT PARET PLADUR PLACA HIDRÒFUGA
(46+15mm) 
Formció de trasdossat tipus PLADUR, amb entramat galvanitzat de
46mm d'amplada en forma omega disposats verticalment cada 40cm, i
revestit amb placa de guix laminat hidròfuga de 13mm cadascuna, amb
acabat encintat i repassat, llest per  alicatar en la cara interior cap al




03.05 UT FORMACIÓ DE CALAIX DE PARET PLADUR AMB PLACA HIDRÒFUGA (46+15mm) BASE
RENTAMANS
FORMACIÓ DE CALAIX DE PARET PLADUR AMB PLACA HIDRÒFUGA
(46+15mm) BASE RENTAMANS
Formació de calaix de pladur sobre perfileria d'acer encastadsa a paret
existent, inclosa també en el cost de la partida, per a formació de calaix
de PLADUR, amb entramat galvanitzat de 46mm d'amplada, tot per a la
formació d'un calaix de dimensions totals de 120cm de longitud x 20 cm
d'alçada i 50cm de profunditat. El calaix quedarà revestit amb placa de
guix laminat hidròfuga de 13mm, amb acabat llest per alicatar.
(3.5)
1,00 296,27 296,27
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03.06 M2 CEL RAS DE CARTRÓ-GUIX HIDROFUG 13W+46 mm.
CEL RAS DE CARTRÓ-GUIX HIDROFUG 13W+46 mm. Subministrament i
col.locació de plaques de cartró-guix hidrofug tipus WR, de 13 mm de
gruix formant cel ras, fixades mecànicament a estructura superior de
perfil metàl·lic galvanitzat de 46mm de secció (inclosa), amb acabat en-
cintat, masillat i a punt per pintar. Totalment acabat, nivellat i net. Junts
i arestes perimetrals repassades. Inclosos tots els elements auxiliars i de
seguretat. Retirada de restes de materials i abocament a contenidor.
(3.6)
16,30 39,98 651,67
03.07 UT PLAQUES DE REGISTRE
PLAQUES DE REGISTRE. Subministrament i col.locació de plaques de re-
gistre de dimensions 60x60cm. en fals sostre de cartróguix per a registre
d'instal.lacions, amb marc ocult i placa de cartró-guix enrasada i de ca-
racterístiques similars amb fals sostre instal.lat en el mateix sostre, fixa-
da mecànicament a estructura de perfil metàl·lic galvanitzat , amb aca-
bat encintat, masillat i a punt per pintar o revestir. 
Totalment acabat, aplomat i net. Junts i arestes perimetrals repassades.
Inclosos tots els elements auxiliars i de seguretat. Retirada de restes de
materials i abocament a contenidor.
(3.7)
1,00 108,57 108,57
03.08 M2 REPICAT DE PARET PER ARREBOSSAR I ALICATAR
REPICAT DE PARET PER ARREBOSSAR I ALICATAR
Repicat de paret de guix per a posterior enguixat. Inclosa la col.locació
de bastides i proteccions, i la posterior retirada de materials i aboca-




03.09 M2 ARRABOSSATS DE PARETS PER ALICATAR
ARRABOSSATS DE PARETS PER ALICATAR. 
Arrabossat de parets interiors a bona vista amb morter de ciment
hidròfug (M-40), de 20 mm de gruix, acabat remolinat, reglejat de
racons i arestes. Formació de recercats en forats. Incloses basti-
des, mitjans de seguretat, retirada de materials i abocament a con-
tenidor d'obra. Inclosa malla de fibre per armar quan calgui. 
(3.9)
3,47 33,92 117,70
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03.10 M2 ENGUIXAT BONA VISTA PARETS.
ENGUIXAT BONA VISTA PARETS. Enguixat de paraments verti-
cals, de 15 mm de gruix, incloent-hi la formació d'arestes i racons,
els remats amb forats, sócols i guardavius, i la realització de tots
els repassos i reparacions necessaris abans de pintar. Inclosa la
col.locació de bastides i proteccions, i la posterior retirada de mate-




03.11 M2 RASCAT SUPERFICIAL DE PARETS PER PINTAR
RASCAT SUPERFICIAL DE PARETS PER PINTAR
Rascat de la superfície existent de parament amb paper pintat pin-
tar posteriorment. Inclosa la posterior retirada de materials i aboca-
ment a contenidor d'obra. Tot acabat, net i a punt per pintar.
(3.11)
131,85 24,46 3.225,05
03.12 UT AJUTS DE PALETA
Ajuts de paleta per als treballs d'execució dels diferents industrials
que intervenen a obra (fuster, metallista, guixaire, llauner, fusteria
alumini, pintor). Inclou l'obertura i tapat de rasses per paret ceràmi-
ca, forjat de revoltó ceràmic, trasdossats de pladur... fins a dei-
xar-lo preparat per a revestir així com la retirada de runa i restes
de materials i abocament a contenidor.
(3.12)
1,00 1.660,50 1.660,50
TOTAL CAPÍTULO 03 PALETERIA ........................................................................................................... 9.267,77
CAPÍTULO 04 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
04.01 M2 PAVIMENT DE GRES CERÀMIC - SUBMINISTRE
PAVIMENT DE GRES CERÀMIC - SUBMINISTRE
Revestiment horitzontal de paviment de peces de gres ceràmic so-
bre paviment prèviament anivellat, amb peça ceràmica de gres
porcelànic imitació baldosa hidràulica de la marca: VIVES cerámi-
ca, model: Ladakhi GRIS 20x20 cmG.198. L'amidament es fa se-
gons la superfície realment col·locada. 
(4.1)
9,00 28,18 253,62
04.02 M2 PAVIMENT DE GRES CERÀMIC  - SUBMINISTRE
PAVIMENT DE GRES CERÀMIC  - SUBMINISTRE
Revestiment horitzontal de paviment de peces de gres ceràmic so-
bre paviment prèviament anivellat, amb peça ceràmica de gres
porcelànic imitació baldosa hidràulica de la marca: VIVES cerámi-
ca, model: Ladakhi MUSGO 20x20 cmG.198 . L'amidament es fa
segons la superfície realment col·locada. 
(4.2)
1,35 28,18 38,04
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04.03 M2 ALICATAT DE PARET VERTICAL - SUBMINISTRE
ALICATAT DE PARET VERTICAL - SUBMINISTRE
Alicatat de paret vertical sobre paret arrebossada o sobre placa de
cartró-guix, amb peça ceràmica de gres porcelànic imitació baldo-
sa hidràulica de la marca: VIVES cerámica, model: Ladakhi MUS-
GO, de dimensions 20x20cm. G.198. L'amidament es fa segons la
superfície realment col·locada. 
(4.3)
13,76 28,18 387,76
04.04 M2 ALICATAT DE CALAIX ENCIMERA PER RENTAMANS  - SUBMINISTRE
ALICATAT DE CALAIX ENCIMERA PER RENTAMANS  - SUBMI-
NISTRE
Alicatat de paret vertical i superfície horitzontal de placa hidròfuga
de cartró-guix, amb peça ceràmica de gres porcelànic imitació bal-
dosa hidràulica de la marca: VIVES cerámica, model: Ladakhi
MUSGO, de dimensions 20x20cm. G.198. L'amidament es fa se-
gons la superfície realment col·locada. 
(4.4)
1,04 28,18 29,31
04.05 M2 PAVIMENT DE GRES CERÀMIC - COL.LOCACIÓ
PAVIMENT DE GRES CERÀMIC - COL.LOCACIÓ
Revestiment horitzontal de paviment de peces de gres ceràmic so-
bre paviment prèviament anivellat, amb peça ceràmica de gres
porcelànic imitació baldosa hidràulica de la marca: VIVES cerámi-
ca, model: Ladakhi GRIS 20x20 cmG.198. S'inclou el material de
rejuntat tipus ciment colorejat segons indicacions a l'obra. Inclosos
tots els elements auxiliars i de seguretat. Retirada de restes de
materials i abocament al contenidor d'obra.
(4.5)
9,00 73,81 664,29
04.06 M2 PAVIMENT DE GRES CERÀMIC - COL.LOCACIÓ
PAVIMENT DE GRES CERÀMIC - COL.LOCACIÓ
Revestiment horitzontal de paviment de peces de gres ceràmic so-
bre paviment prèviament anivellat, amb peça ceràmica de gres
porcelànic imitació baldosa hidràulica de la marca: VIVES cerámi-
ca, model: Ladakhi MUSGO 20x20 cmG.198 . S'inclou el material
de rejuntat tipus ciment colorejat segons indicacions a l'obra. Inclo-
sos tots els elements auxiliars i de seguretat. Retirada de restes
de materials i abocament al contenidor d'obra.
(4.6)
1,35 73,81 99,64
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04.07 M2 ALICATAT DE PARET VERTICAL - COL.LOCACIÓ
ALICATAT DE PARET VERTICAL - COL.LOCACIÓ
Alicatat de paret vertical sobre paret arrebossada o sobre placa de
cartró-guix, amb peça ceràmica de gres porcelànic imitació baldo-
sa hidràulica de la marca: VIVES cerámica, model: Ladakhi MUS-
GO, de dimensions 20x20cm. G.198. S'inclou el material de rejun-
tat tipus ciment colorejat segons indicacions a l'obra. Inclosos tots
els elements auxiliars i de seguretat. Retirada de restes de mate-
rials i abocament al contenidor d'obra.
(4.7)
13,76 50,47 694,47
04.08 M2 ALICATAT DE CALAIX ENCIMERA PER RENTAMANS - COL.LOCACIÓ
ALICATAT DE CALAIX ENCIMERA PER RENTAMANS - COL.LO-
CACIÓ
Alicatat de paret vertical i superfície horitzontal de placa hidròfuga
de cartró-guix, amb peça ceràmica de gres porcelànic imitació bal-
dosa hidràulica de la marca: VIVES cerámica, model: Ladakhi
MUSGO, de dimensions 20x20cm. G.198. S'inclou el material de
rejuntat tipus ciment colorejat segons indicacions a l'obra. Inclosos
tots els elements auxiliars i de seguretat. Retirada de restes de
materials i abocament al contenidor d'obra.
(4.8)
1,04 50,47 52,49
04.09 UT DESCÀRREGA DE CAMIÓ I TRANSPORT
DESCÀRREGA DE CAMIÓ I TRANSPORT
Treballs de transport des del camió de subministrament de peces
de pedra, rajoles o marbre aparacat a peu de carrer Vidal i Qua-
dras davant l'accés de la finca fins a l'habitatge on s'executen les
obres. Es contemplen diferents viatges en dates diferents i per un
metratge de descàrrega equivalent als m2 de revestiments a col.lo-
car segons partides anteriors.
(4.9)
1,00 1.155,90 1.155,90
04.10 M2 PROTECCIONS DE PAVIMENT
PROTECCIONS DE PAVIMENT
Subministre i col.locació de protecció de paviment de moqueta de
fira nova perfectament solapada amb cinta adhesiva superficial. La
protecció serà dels diferents paviments col.locats (pedra, marbre o
parquet) una vegada executats. La protecció s'executarà després
d'una neteja de pols i runa que també queda inclosa en aquesta
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04.11 M2 SOBRE I FRONTAL CUINA
SOBRE I FRONTAL CUINA
Subministre i col.locació de sobre i frontal de cuina de Neolith de
1cm gruix,  ref. PEDRHA (gris claro), de dimensions totals de so-
bre 308cm x 60cm de profunditat, i frontal de 502cm de llargada to-
tal i 55cm d'alçada. Tant el sobre i el frontal s'adaptaran a la geo-
metria expressada en plànol.   
(4.11)
4,61 358,30 1.651,76
TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTS I REVESTIMENTS ............................................................................ 5.091,27
CAPÍTULO 05 PARQUET
05.01 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PARQUET
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PARQUET
L.G. Atelier Heritage 190 Roble Civita 1140 InvTou
marca: Listone Giordano
Largo de 1500 a 2400 mm - Alto 12.5 mm - Ancho de dos tipos:
190mm/140mm.
Espesor madera noble 3,5 mm
Acabado Invisible Touch.
Soporte contrachapado de listones contrabalanceado en esencia
de Roble.




TOTAL CAPÍTULO 05 PARQUET .............................................................................................................. 10.329,03
CAPÍTULO 06 FUSTERIES DE FUSTA
06.01 UT F01_FINESTRA DE FUSTA A CARRER
F01_FINESTRA DE FUSTA A CARRER
Subministre i col.locació de fusteria de fusta de pi per pintar, de do-
ble fulla batent i especejament segons documentació gràfica, de di-
mensions 100x135cm. Inclou vidre climalit 6/12/6.Tot instal.lat i en
perfecte estat d'obertura i tancament.
(6.1)
1,00 719,23 719,23
06.02 UT F02_BALCONERA DE FUSTA A CARRER
F02_BALCONERA DE FUSTA A CARRER
Subministre i col.locació de fusteria de fusta de pi per pintar, de do-
ble fulla batent i especejament segons documentació gràfica, de di-
mensions 100x210cm. Inclou vidre climalit 6/12/6.Tot instal.lat i en
perfecte estat d'obertura i tancament.
(6.2)
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1,00 1.303,13 1.303,13
06.03 UT F03_MARC INTERIOR DE FUSTA
F03_MARC INTERIOR DE FUSTA
Subministre i col.locació de marc de fusta de DM per pintar, de ge-




06.04 UT F04_FINESTRA DE FUSTA A PATI INTERIOR
F04_FINESTRA DE FUSTA A PATI INTERIOR
Subministre i col.locació de fusteria de fusta de pi per pintar, de do-
ble fulla batent i especejament segons documentació gràfica, de di-
mensions 84x136cm. Inclou vidre climalit 6/12/6.Tot instal.lat i en
perfecte estat d'obertura i tancament.
(6.4)
1,00 666,27 666,27
06.05 UT F05_FULLA CORREDERA DE FUSTA DM PER PINTAR
F05_FULLA CORREDERA DE FUSTA DM PER PINTAR
Subministre i col.locació de fulla corredera de fusta DM per pintar,
de dimensions 100x273cm., segons documentació gràfica. Inclou
guia corredera KLEIN, model SLIM. Tot instal.lat i en perfecte es-
tat d'obertura i tancament.
(6.5)
1,00 633,16 633,16
06.06 UT F06_FINESTRA DE FUSTA A PATI INTERIOR
F06_FINESTRA DE FUSTA A PATI INTERIOR
Subministre i col.locació de fusteria de fusta de pi per pintar, de do-
ble fulla batent i especejament segons documentació gràfica, de di-
mensions 125x135cm. Inclou vidre climalit 6/12/6.Tot instal.lat i en
perfecte estat d'obertura i tancament.
(6.6)
1,00 786,75 786,75
06.07 UT F07_PORTA BATENT DE FUSTA DM PER PINTAR
F07_PORTA BATENT DE FUSTA DM PER PINTAR
Subministre i col.locació de porta batent de fusta DM per pintar, de
dimensions 70x183cm., segons documentació gràfica. Tot ins-
tal.lat i en perfecte estat d'obertura i tancament.
(6.7)
1,00 331,28 331,28
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06.08 UT F08_FINESTRA DE FUSTA A PATI INTERIOR
F08_FINESTRA DE FUSTA A PATI INTERIOR
Subministre i col.locació de fusteria de fusta de pi per pintar, de do-
ble fulla batent i especejament segons documentació gràfica, de di-
mensions 25x40cm. Inclou vidre climalit 6/12/6.Tot instal.lat i en
perfecte estat d'obertura i tancament.
(6.8)
1,00 418,67 418,67
06.09 UT F09_RESTAURACIÓI PORTA ACCÉS HABITATGE
F09_RESTAURACIÓI PORTA ACCÉS HABITATGE
Restauració de porta d'accés a habitatge, de dimensions totals
101x191cm. Tot instal.lat i en perfecte estat d'obertura i tancament.
(6.9)
1,00 922,83 922,83
06.10 UT SÒCOL DE DM
SÒCOL DE DM 
Subministre i instal.lació de sòcol de fusta DM per pintar de 8cm
d'alçada i 12 mm de gruix.
(6.10)
31,56 11,25 355,05
TOTAL CAPÍTULO 06 FUSTERIES DE FUSTA......................................................................................... 6.226,68
CAPÍTULO 07 MOBILIARI DE FUSTA
07.01 UT ARMARI DORMITORI
ARMARI DORMITORI
Subministre i instal.lació de conjunt de moble d'armari amb portes,
prestatges,... amb portes exteriors correderes de fusta de DM per
pintar, i interior d'armari amb conglomerat laminat superficial i can-
tejat de panells amb model:F425 ST10 Toile Paille, de la marca:
EGGER. Tot segons geometria de portes, mòduls, prestatges,
etc… de plànol de documentació gràfica. Les prestatgeries seran
graduables en alçada. Inclou tiradors de cuiro model de la marca
ARCON. Dimensions totals: 305'5cm x 250cm.
(7.1)
1,00 1.919,08 1.919,08
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07.02 UT MOBILIARI DE CUINA
MOBILIARI DE CUINA
Suministre, col.locació i muntatge d'armaris de cuina: columnes,
baixos i alts amb portes i frontals de calaixeres de conglomerat de
16mm laminat superficial i cantejat de panells amb FORMICA mo-
del texturitzat de fusta de roure.; interiors carcasses, trasera, calai-
xos i prestatges en aglomerat de fusta de 16 mm també laminat su-
perficial i cantejat de panells amb FORMICA model texturitzat de
fusta de roure en totes les cares (tot segons plànols). Els laterals
d'armaris aniran previstos de diversos taladres per tal de permetre
la col.locació de prestatges a diferents alçades. Portes sense tira-
dors (veure detall "uñero" del plànol). Incloses frontises de despla-
çament, guies, sòcol de reixa per a ventil.lació, suports, equipa-
ment interior per a plats i tasses en calaixos etc, tot per quedar to-
talment instal.lat i en ús, segons plànols.
(7.2)
1,00 2.511,72 2.511,72
07.03 UT ARMARI SALA ESTAR
ARMARI SALA ESTAR
Suministre, col.locació i muntatge d'armari en sala d'estar, de con-
glomerat de 16mm laminat superficial i cantejat de panells amb
FORMICA model texturitzat de fusta de roure.; interiors carcasses,
trasera, calaixos i prestatges en aglomerat de fusta de 16 mm tam-
bé laminat superficial i cantejat de panells amb FORMICA model
texturitzat de fusta de roure en totes les cares (tot segons plànols).
Els laterals d'armaris aniran previstos de diversos taladres per tal
de permetre la col.locació de prestatges a diferents alçades. Por-
tes sense tiradors (veure detall "uñero" del plànol). Incloses fronti-




07.04 UT PRESTATGERIES I TAULA SALA ESTAR
PRESTATGERIES I TAULA SALA ESTAR
Suministre, col.locació i muntatge de prestatgeries en sala d'estar,
de conglomerat laminat superficial i cantejat de panells amb FOR-
MICA model texturitzat de fusta de roure.Tot per quedar totalment
instal.lat i en ús, segons plànols.
(7.4)
1,00 1.255,73 1.255,73
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07.05 UT MOBLE BAIX TAULETA NIT I CAPÇALERA DE LLIT
MOBLE BAIX TAULETA NIT I CAPÇALERA DE LLIT
Suministre, col.locació i muntatge de capçalera de llit i moble baix
en dormitori, de conglomerat de 16mm laminat superficial i cante-
jat de panells amb FORMICA model texturitzat de fusta de roure.;
interiors carcasses, trasera, calaixos en aglomerat de fusta de 16
mm també laminat superficial i cantejat de panells amb FORMICA
model texturitzat de fusta de roure en totes les cares (tot segons
plànols). Calaixos sense tiradors (veure detall "uñero" del plànol).
Tot per quedar totalment instal.lat i en ús, segons plànols.
(7.5)
1,00 1.509,94 1.509,94
TOTAL CAPÍTULO 07 MOBILIARI DE FUSTA .......................................................................................... 8.088,08
CAPÍTULO 08 PINTURES I ESMALTS
08.01 M2 PINTURA D'INTERIORS SOBRE ENGUIXATS O PINTURA EXISTENT
PINTURA D'INTERIORS SOBRE ENGUIXATS O PINTURA EXIS-
TENT
Pintura al plàstic llis mate, color a definir en obra, en paraments en-
guixats o de cartró-guix o paraments de guix, horitzontals o verti-
cals, amb una mà de preparació i dues d'acabat, previ repàs de fal-
tes del suport. Rendiment de la pintura no inferior a l'indicat pel fa-
bricant.
Inclosos tots els elements auxiliars per a treballs a menys de 3 me-
tres d'alçada, així com altres elements i mesures de seguretat. Re-




08.02 M2 PINTURA D'INTERIORS SOBRE BIGUES EXISTENTS DE FUSTA I ENTREBIGAT CERÀMIC
PINTURA D'INTERIORS SOBRE BIGUES EXISTENTS DE FUS-
TA I ENTREBIGAT CERÀMIC
Pintura a l'esmalt llis mate, color a definir en obra, en elements ho-
rizontals a sostre de bigues de fusta existents, iates de fusta i rasi-
lles ceràmiques d'entrebigat, amb una mà de preparació i dues
d'acabat, previ repàs de faltes del suport. Rendiment de la pintura
no inferior a l'indicat pel fabricant.
Inclosos tots els elements auxiliars de bastides per a treballs en
sostre de menys de 3 metres d'alçada, així com altres elements i
mesures de seguretat. Retirada de restes de materials i aboca-
ment al contenidor d'obra. Tot acabat i net.
(8.2)
37,82 19,07 721,23
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08.03 M2 PINTAT DE FUSTERIES DE FUSTA
PINTAT DE FUSTERIES DE FUSTA
Pintat a l'esmalt satinat RAL- 9002, de de fusteries de fusta amb
amb una mà de preparació i dues d'acabat, previ repàs de faltes




08.04 UT PINTAT DE BARANA EXTERIOR DE FERRO
PINTAT DE BARANA EXTERIOR DE FERRO
Rascat i sanejat de barana exterior formada per pasamà superior i
inferior i barrots verticals cada 10cm, i posterior pintat amb pintura
antioxidant tipus oxiron, color gris fosc similar a l'existent a les ba-
ranes de l'edifici. Retirada de restes de materials i abocament al
contenidor d'obra. Tot acabat i net.
Dimensions barana exterior: 1'66m.l. x 90cm
(8.4)
1,00 158,89 158,89
TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURES I ESMALTS.......................................................................................... 2.598,53
CAPÍTULO 09 SANITARIS I VIDRERIA
09.01 UT INODORO
INODORO 








Lavabo tipo Bowl de Bathco Castellón Cru 430x145 mm Ref.
0012B/Cru
Griferia lavabo Hans Grohe Axor Uno  Mezclador monomando de
lavabo empotrado con placa, caño 225 mm. Ref 38115020
(9.2)
1,00 815,23 815,23
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Roca Neo Daiquiri 80x120cm  Ref. A276182000
Griferia ducha Hans Grohe Conjunto de ducha visto, Raindance




09.04 UT MAMPARAS DUTXA I PORTA LAVABO
MAMPARAS DUTXA I PORTA LAVABO
Subministre i instal.lació dels següents elements de vidre. 
V01: Porta de vidre templat opal, amb una fulla batent de
80x200cm amb una tarja fixa de 32cm. X 200cm. Inclou ferratges i
tiradors.
V02: Mampara de dutxa de vidre laminar 6+6 transparent subjec-
tat a paret amb perfileria cromada en U.
V03: Mirall anclat a paret amb perfil tubular d'alumini per crear una
separació de 3cm. Dimensions totals de mirall de 180x80cm.
(9.4)
1,00 1.243,31 1.243,31
TOTAL CAPÍTULO 09 SANITARIS I VIDRERIA ........................................................................................ 3.645,05
CAPÍTULO 10 CALDERA I CALEFACCIÓ
10.01 UT CALDERA ESTANCA A GAS PER A CALEFACCIÓ I A.C.S.
CALDERA ESTANCA A GAS PER A CALEFACCIÓ I A.C.S. 
Caldera mural a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània, càme-
ra de combustió estanca i tir natural, potència nominal 24 kW, po-
tència de calefacció 24 kW, potència d'A.C.S. 24 kW, cabal especí-




10.02 UT INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ
INSTAL.LACIÓ DE CALEFACCIÓ
Subministre i instal.lació de sistema de calefacció en tot l'habitatge
(zona dormitori + zona cuina-menjador + zona estar) per circuit de
radiadors a partir de la caldera. Els radiadors seran de la marca:
ROCA, model:BAXI de color blanc. Inclou tots els conductes i ele-
menst auxiliars i de regulació per a un correcte funcionament. In-
clou el material i mà d'obra.
(10.2)
1,00 2.264,06 2.264,06
TOTAL CAPÍTULO 10 CALDERA I CALEFACCIÓ.................................................................................... 4.007,78
CAPÍTULO 11 GAS
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11.01 UT INSTAL.LACIÓ DE GAS
INSTAL.LACIÓ DE GAS
Instal·lació de canonada de gas, partint de l'escomesa general si-
tuada en el pati interior fins a la posició de la caldera estanca dins
la cambra de safareig, amb Tub CU, accessoris CU, claus de CU
de 1/2 i materials auxiliars. Inclou el material i mà d'obra.
(11.1)
1,00 205,56 205,56
TOTAL CAPÍTULO 11 GAS........................................................................................................................ 205,56
CAPÍTULO 12 FONTANERIA
12.01 UT INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
Instal·lació per aigua freda i calenta desde la cambra de caldera
fins als diferents punts de preses d'aigua freda i calenta:
- aigua freda i calenta a lavabo.
- aigua freda i calenta a cuina.
- aigua freda a rentadora safareig
Tota la instal·lació partirà de la cambra de calderes. No inclou des-
guassos.
Inclou el material i mà d'obra.
(12.1)
1,00 1.209,46 1.209,46
TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERIA ........................................................................................................ 1.209,46
CAPÍTULO 13 AIRE CONDICIONAT
13.01 UT INSTAL.LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT
INSTAL.LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT
Subministrament i col·locació de màquines d'aire: 1unitat exterior
+ 2 unitats interiors tipus split
Instal·lació de canonades frigorífiques.
Alimentació elèctrica.
Posada en marxa.
Proves de buit i estanqueïtat.
(13.1)
1,00 3.172,17 3.172,17
TOTAL CAPÍTULO 13 AIRE CONDICIONAT............................................................................................. 3.172,17
CAPÍTULO 14 INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT
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14.01 UT INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT
Instal.lació nova d'electricitat per alimentar:
- Electrodomèstics cuina: nevera, forn, microones, rentavaixelles
- Electrodomèstic safareig: rentadora safareig
- 14 preses de corrent.
- 9 interruptors commutats
- 10 punts de llum
- 2 Tires de LED sota armaris alts cuina
- Timbre
Inclou Quadre Elèctric nou i posada en marxa.
(14.1)
1,00 3.354,67 3.354,67
14.02 UT INSTAL.LACIÓ TELECOMUNICACIONS
(14.2)
1,00 389,62 389,62
TOTAL CAPÍTULO 14 INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT ........................................................................ 3.744,29
CAPÍTULO 15 SANEJAMENT
15.01 UT INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT LAVABO + SAFAREIG
INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT LAVABO + SAFAREIG
Instal.lació de sanejament per a connexió fins a pati interior del
WC, dutxa i rentamans. Els conductes quedaran en la paret tras-
dossada entre el puynt de recollida fins al pati interior.
També inclou connexió de la rentadora, que queda posicionada ad-
jacent al conducte vertical comunitari.
En el pati interior, caldrà fer connexió amb conducte collat a paret
de pati en una longitud de 5 metres (incloent 3 colzes a 90º) fins a
conducte general vertical de sortida.
IMPORTANT: aquesta partida ha d'incloure treballs verticals en pa-
ti interior per a la instal.lació de conducte i connexió del saneja-
ment
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15.02 UT INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT CUINA
INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT CUINA
Instal.lació de sanejament d'aigües de l'aiguera i el rentavaixelles
a conducte vertical de sanejament ja existent adjacent a la posició
de cuina. Inclou mà d'obra i material per a un correcte funciona-
ment de la instal.lació.
(15.2)
1,00 152,97 152,97
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CAPITULO RESUMEN EUROS
PRESUPUESTO de los trabajos a realizar en la adecuación de local para un Sibarium en
la T1 del Aeropuerto de El Prat. 
1 ARQUITECTURA ............................................................................................................................................................ 40.861,08
2 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 5.965,75
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 46.826,83
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
OBSERVACIONES:                                                                            
Las partidas expresadas como TA son precios alzados o cerrados. 
Las partidas indicadas como PREVISIÓN son precios a justificar en más o en menos, en
función de lo que se realice.
Las mediciones del presente presupuesto serán comprobadas en  obra efectuada. Cualquier
variación en más o en menos se liquidará conforme a los precios unitarios.         
Las horas de administración se facturarán a 53€ hora/pareja.
La  factura se incrementará con el I.V.A. correspondiente.
CLAUSULA LOPD
Los datos personales facilitados en este presupuesto serán incluidos en un fichero de ROIG
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento y
control de la relación comercial e informarle de nuestros servicios por correo postal, electrónico
y/o fax. Si no consiente el uso de los datos con la finalidad de informarle sobre nuestros
servicios marque esta casilla • . 
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito a ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. Avda.
Diagonal, 361, 3º/1ª, 08037 de Barcelona
BARCELONA, a 11 de diciembre de 2017.
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CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 ml CIERRE PROVISIONAL
Formación de tabique autoportante a modo de cierre perimetral de obra
de cartón yeso, altura 2,20m, formado por placa de PYL de 15 mm al exte-
rior, estructura de acero galvanizado de 70 mm, montantes cada 40 cm de
separación entre ellos y placa de PYL de 15 mm., sin tratamiento de juntas
con cinta y pasta. Incluye movimiento de materiales, medios auxiliares y
medidas de seguridad. Anclado sobre DM horizontal de 1m y arriostrado.
Incluido desmontaje una vez finalizados los trabajos.
(01.01.01)
24,42 100,97 2.465,69
01.01.02 ud PUERTA PARA CIERRE
Suministro y colocación de de marco y puerta de DM Pintada de 1x2,10m,
incluidos herrajes, cerradura y manilla, para acceso en cierre provisional, in-
cluido desmontaje una vez finalizados los trabajos.
(01.01.02)
1,00 346,63 346,63
01.01.03 ud PREPARACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO
Limpieza general del local para la entrada de industriales, delimitar la zona
de maquinaria, herramientas, acopio de materiales, señalización de obra.
En el precio de la unidad de obra, se incluye la maquinaria si fuera necesa-
ria, el transporte y elevación, el material, la mano de obra y los medios au-
xiliares para su correcta realización.
(01.01.03)
1,00 142,20 142,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS.............. 2.954,52
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SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES
01.02.01 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO VINÍLICO
Demolición de pavimento vinílico existente, con medios manuales, sin
afectar los elementos constructivos contiguos,carga manual de escombro
sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
(01.02.02)
20,16 9,18 185,07
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES....................... 185,07
SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA
01.03.01 PA AYUDA DE OFICIOS DE OBRA E INSTALACIONES
Ayuda a oficios de obra (Cerrajeria, metalisteria, vidrieria y ebanisteria,
etc...), e instalaciones (climatización-ventilación, extracción, instalación
eléctrica, fontanería, gas, telecos, etc...).
(01.03.01)
1,00 995,36 995,36
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA .......................... 995,36
SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA
01.04.01 ml PERFIL DE ACERO TUBULAR CUADRADO COLUMNA (C1)
Suministro y colocación de perfil de ACERO tubular cuadrado de paráme-
tro vertical de 10x10cm. Dividido en 4 tramos. Incluye  fijaciones, material
de soldadura y todo lo necesario para su correcta colocación y  funciona-
miento. Toda la estructura será pintada y se incluye en capítulo de pintura. 
(01.04.01)
12,80 110,06 1.408,77
01.04.02 ml PERFIL DE ACERO TUBULAR CUADRADO VIGA (V1)
Suministro y colocación de perfil de ACERO tubular cuadrado de paráme-
tro horizontal de 10x10cm. Dividido en 4 tramos. Incluye  fijaciones, mate-
rial de soldadura y todo lo necesario para su correcta colocación y  funcio-




01.04.03 ml PERFIL DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR VIGA (V2)
Suministro y colocación de perfil de ACERO tubular rectangular de pará-
metro horizontal de 5x10cm. Dividido en 11 tramos. Incluye  fijaciones,
material de soldadura y todo lo necesario para su correcta colocación y 
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01.04.04 ml PERFIL DE ACERO TUBULAR CUADRADO (P1)
Suministro y colocación de perfil de acero tubular cuadrado de parámetro
vertical y horizontal de 5x5cm. Dividido en 3 tramos. Incluye  fijaciones,
material de soldadura y todo lo necesario para su correcta colocación y 




TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA.......................... 5.984,29
SUBCAPÍTULO 01.05 PLADUR Y FALSOS TECHOS
01.05.01 m2 TRASDOSADO DE YESO LAMINADO (W1)
Trasdosado autoportante W625 formado por una placa Knauf Standard de
15 mm. de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvani-
zado de canales horizontales y montantes verticales de 70 y 0,6 mm. de es-
pesor, con una modulación de 400 mm. e/e y fijadas al muro portante con
anclajes directos cada 1,50 m. Incluso p.p. de refuerzos de madera para
muebles, pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo
los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y de-
corar. TODOS LOS TABIQUES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN SE ENTREGAN
AL PAVIMENTO BIEN ACABADOS.
(01.05.01)
17,03 31,88 542,92
01.05.02 m2 TRASDOSADO DE YESO LAMINADO (W5)
Trasdosado autoportante W623 formado por una placa Knauf Standard de
15 mm. de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvani-
zado de canales horizontales y montantes verticales de 27 y 0,6 mm. de es-
pesor, con una modulación de 400 mm. e/e y fijadas al muro portante con
anclajes directos cada 1,50 m. Incluso p.p. de refuerzos de madera para
muebles, pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo
los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y de-
corar. TODOS LOS TABIQUES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN SE ENTREGAN
AL PAVIMENTO BIEN ACABADOS.
(01.05.02)
6,53 27,14 177,22
01.05.03 ml TABICA DE YESO LAMINADO (T1)
Tabique W625 Knauf de 43.50 cm de altura. Formado por una placa Knauf 
Standard de 15 mm. de espesor, atornillada en la cara exterior de una es-
tructura metálica en forma de L de acero galvanizado, incluso pasta y cinta
para juntas, tornillos, fijaciones, perfiles perimetrales de remate..., total-
mente terminado y listo para imprimar y decorar.
(01.05.03)
3,94 51,70 203,70
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01.05.04 m2 FALSO TECHO CARTÓN YESO EN INTERIOR DE NICHO  (FT1) H=2,11
Techo continuo Knauf D 114 formado por una placa Knauf flexible de 12,5
mm. de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvaniza-
do de perfiles primarios curvos modulados a 800 mm. e/e y suspendidos
del forjado o elemento soporte mediante varillas roscadas cada 700 mm. y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias modula-
das a 400 mm. e/e, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas y fijaciones,
totalmente acabado y listo para imprimar y decorar.
(01.05.04)
2,03 31,10 63,13
01.05.05 m2 FALSO TECHO CAJA/ REGISTRO MARQUESINA DE CHAPA DE ALUMINIO  (FTM1)
H=2,55
Marquesina continua formado chapa de aluminio de 5mm. de espesor,
atornillada sobre bastidores  soldados en las esquinas de perfilería de alu-
minio tubular que conforman la estructura del local. Incluye p.p. de tornille-




01.05.06 m2 FALSO TECHO CAJA/ REGISTRO MARQUESINA DE CHAPA DE ALUMINIO (FTM1) H=3,10
Marquesina continua formado chapa de aluminio de 5mm. de espesor,
atornillada sobre bastidores  soldados en las esquinas de perfilería de alu-
minio tubular que conforman la estructura del local. Incluye p.p. de tornille-




TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PLADUR Y FALSOS TECHOS. 3.336,12
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SUBCAPÍTULO 01.06 PAVIMENTOS
01.06.01 m2 VINILO TRANSITABLE GRIS CLARO (VTB)
Suministro y colocación de vinilo adhesivo transitable color gris RAL 9018.
Colocado directamente sobre pavimento existente previamente limpiado.
Sistema de fijación mediante adhesivo de forma manual.  Origen de la co-
locación según marca señalada en plano pavimentos. Incluyendo protec-
ción pavimento durante el transcurso de las obras.
(01.06.01)
1,13 58,37 65,96
01.06.02 m2 VINILO TRANSITABLE MOSAICO CERÁMICO (VTC)
Suministro y colocación de vinilo adhesivo transitable apariencia mosaico
Refit modelo Frame Carpet Random LD 82. Colocado directamente sobre
pavimento existente previamente limpiado. Sistema de fijación mediante
adhesivo de forma manual.  Origen de la colocación según marca señala-
da en plano pavimentos. Incluyendo protección pavimento durante el
transcurso de las obras.
(01.06.02)
4,64 95,40 442,66
01.06.03 m2 PARQUET LAMINADO MADERA (VTM)
Suministro y colocación de  vinilo adhesivo transitable apariencia parquet
laminado madera clara. Colocado directamente sobre pavimento existente
previamente limpiado. Sistema de fijación mediante adhesivo de forma
manual.  Origen de la colocación según marca señalada en plano pavimen-
tos. Incluyendo protección pavimento durante el transcurso de las obras.
(01.06.03)
14,11 80,59 1.137,12
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 PAVIMENTOS........................... 1.645,74
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SUBCAPÍTULO 01.07 REVESTIMIENTOS
01.07.01 m2 ALICATADO CERÁMICO MOSÁICO (ACM)
Suministro y colocación de mosaico cerámico de páramento vertical me-
diante Refit modelo Frame Carpet Random LD82, formato 60 X 60 cms de
la firma Neocerámica. (Incluida merma colocación ). Colocación sobre tras-
dosado de trasbarra. Incluyendo material de agarre, borada sintética tipo




01.07.02 m2 REVESTIMIENTO DE HPL (MN)
Suministro y colocación de revestimiento de páramento vertical mediante
HPL negro. Marca Polyrey, mod.005 Noir Classique  (proporconar mues-
tra). Encolado sobre panel de DM de espesor 19 mm y fijado mecánica-
mente a trasdosado de yeso laminado.
(01.07.02)
6,85 159,98 1.095,86
01.07.03 m2 REVESTIMIENTO DE HPL (MMR)
Suministro y colocación de revestimiento  de parámento vertical mediante
HPL acabado roble. Marca Polyrey, Ref. Frene Monreale Grain F.061 (pro-
porconar muestra). Encolado sobre panel de DM de  espesor 10 mm y fija-




01.07.04 m2 REVESTIMIENTO DE HPL (MMR)
Suministro y colocación de revestimiento  de parámento horizontal a base
de listones de madera en HPL acabado roble marca Polyrey, Ref. Frene
Monreale Grain F.061. De 5x5cm y 5x10cm. Encolado sobre marquesina y
perfilería mertálica. Dividido en 13 tramos que darán forma a pergolado.




TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 REVESTIMIENTOS................... 2.538,08
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SUBCAPÍTULO 01.08 PERSIANAS
01.08.01 ud PERSIANA METÁLICA MICROPERFORADA PARA CIERRE DE LOCAL ACCESO
FRONTAL (C1) H=2,80
Suministro y colocación de persiana enrrollable de aluminio extrusionado
de alta resistencia, microperforada modelo Microbaix en color negro, de la
marca COLLBAIX o similar. Motorización de la persiana, sistema de desblo-




01.08.02 ud PERSIANA METÁLICA MICROPERFORADA PARA CIERRE DE LOCAL ACCESO
LATERAL (C2) H=2,65
Suministro y colocación de persiana enrrollable de aluminio extrusionado
de alta resistencia, microperforada modelo Microbaix en color negro, de la
marca COLLBAIX o similar. Motorización de la persiana, sistema de desblo-




01.08.03 ud PERSIANA METÁLICA MICROPERFORADA PARA CIERRE DE LOCAL ACCESO
LATERAL (C3) H=2,65
Suministro y colocación de persiana enrrollable de aluminio extrusionado
de alta resistencia, microperforada modelo Microbaix en color negro, de la
marca COLLBAIX o similar. Motorización de la persiana, sistema de desblo-




TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 PERSIANAS.............................. 14.602,41
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SUBCAPÍTULO 01.09 METALISTERÍA, CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
01.09.01 m2 PANEL FENÓLICO SOBRE FACHADA (PFV)
Colocación de panel fenólico color blanco de 20 mm. de espesor, total-
mente terminado y listo para vinilar.
(01.09.01)
15,58 130,36 2.031,01
01.09.02 m2 APLACADO DE DM LAMINADO (AM)
Colocación de Panel DM formado por una placa de madera de DM de 20
mm. de espesor, totalmente terminado y listo para laminar. Aplicado en
trasdosado en muros de pladur.
(01.09.02)
6,85 81,48 558,14
01.09.03 m2 REFUERZO EN DM (RDM)
Colocación de Panel DM formado por una placa de madera de DM de 20
mm. de espesor, totalmente terminado y listo para laminar. Aplicado co-
mo refuerzo en trasbarra. Según plano MO.200.
(01.09.03)
2,33 81,48 189,85
01.09.04 m2 APLACADO DE DM LAMINADO (AP)
Colocación de Panel DM formado por una placa de madera de DM de 10
mm. de espesor, totalmente terminado y listo para laminar. Aplicado sobre
muros acabados en nichos como panel de señalización superior en mue-
bles de pared y nevera mural.
(01.09.04)
0,98 81,48 79,85
01.09.05 ml CHAPA DE ALUMINIO LACADA (CA)
Colocación de chapa de aluminio de espesor 5mm y 55 cm de altura. Sol-
dada sobre perfilería de aluminio tubular que conforman la estructura del




TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 METALISTERÍA, ....................... 5.227,17
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SUBCAPÍTULO 01.10 PINTURA
01.10.01 m2 PINTADO DE PARÁMENTO VERTICAL PINTURA PLÁSTICA - PINTURA NEGRA
Pintado de parámento vertical con pintura plástica a dos manos de acaba-




01.10.02 m2 PINTADO PARÁMENTO HORIZONTAL PINTURA PLÁSTICA FT (NICHO) - PINTURA
NEGRA
Pintado de parámento horizontal con pintura plástica mate a dos manos




01.10.03 m2 PINTADO PARÁMENTO VERTICAL Y HORIZONTAL (ESTRUCTURA) - ALUMINIO
LACADO NEGRO
Pintado de parámento horizontal y vertical con pintura lacada negro mate
RAL 9005 a dos manos, incluso lijado y enmasillado de imperfecciones, etc.
(01.11.03)
36,49 23,70 864,81
01.10.04 m2 PINTADO PARÁMENTO VERTICAL Y HORIZONTAL (MARQUESINA) - ALUMINIO LACADO
NEGRO
Pintado de parámento horizontal y vertical con pintura lacada negro mate
RAL 9005 a dos manos, incluso lijado y enmasillado de imperfecciones, etc.
(01.11.04)
35,41 23,70 839,22
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 PINTURA................................... 1.834,10
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SUBCAPÍTULO 01.11 VARIOS
01.11.01 ud LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
Limpieza diaria de la obra a realizar antes de la finalizacion del horario la-




01.11.02 ud LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Limpieza final de obra, incluso  de los espacios anexos exteriores.(01.15.02)
1,00 479,88 479,88
01.11.03 ud RECOGIDA DE MATERIAL (RUNA)
Suministro de sacas de recogida de runa procedente de la ejecucion de los
trabajos de remodelacion del local, incluso retirada del mismo y sustitu-
cion por otras durante toda la ejecucion de los trabajos.
(01.15.03)
1,00 367,34 367,34
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 VARIOS..................................... 1.558,22
TOTAL CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA ................................................................................................... 40.861,08
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 02.01 ELECTRICIDAD
02.01.01 ud CUADRO PROVISIONAL DE OBRA
Cuadro provisional de obra, para su uso durante los trabajos a realizar por
la empresa constructora. Dispondrá, como mínimo de los siguientes ele-
mentos:
* Un interruptor automático de 4x20A.
* Un interruptor diferencial 40/4/30mA
* Un interruptor automático 2x16A.
* 3 tomas de corriente Shucko I+N+T 10/16A.
* 1 toma de corriente III+N+T 16A.
Totalmente instalado, cableado y conexionado, incluso armario. 
(02.01.01)
1,00 391,06 391,06
02.01.02 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN
suministro y colocación de cuadro eléctrico de distribución. envolvente
pragma, marca merlin gerin, caja ip30 de superficie, formado por laterales
desmontables y recortables para insertar las placas de entrada de cables.
se entrega completo con raíles, tapas cubrebornes y placa de entrada de
cables recortable- con puerta ik08. con el aparellaje descrito en esquema
unifilar de proyecto, incluido protección sobreintensidades. totalmente ins-
talado y montado. incluso rotulación circuitos y protección sobretensiones
tetrapolar.
permitirá un incremento del 20% de los mecanismos.
(02.01.02)
1,00 1.588,42 1.588,42
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02.01.03 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 15A
Suministro e instalación de Interruptor automático de calibre 15A, poder
de corte 25 kA, para instalar en cuadro de baja tensión de nuestro local. In-




02.01.04 ud CAJA DE INTERRUPTORES
Caja de superficie para alojar interruptores de control de la iluminación. Se
instalará según lo indicado en planos de proyecto. Marca LEGRAND, mo-
delo MOSAIC, para instalación en superficie. Incluyendo p.p. de mecanis-
mos (interruptores unipolares) de la misma marca. Incluyendo p.p. de pe-
queño material para su total instalación. Totalmente probado e instalado.
(02.01.04)
1,00 97,77 97,77
02.01.05 m CONDUCTOR CU RZ1-K 0,6/1KV 3Gx2.5MM2
Conducción de Cu manguera de aislamiento RZ1-K 0,6/1KV
(Cca-s1b,d1,a1 s/nueva Nomenclatura) libre de halógenos, formada por 3
cables de 2.5 mm2 cada uno. Incluyendo p.p. de tubo corrugado flexible
de doble capa desde bandeja hasta elemento terminal del diámetro ade-
cuado en instalación en falso techo, bajo tubo liso libre halógenos en insta-
lación vista superficial, o bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos
en interior de roza. Incluyendo p.p. cajas derivación, accesorios de cone-
xión y marcado sistema UNEX. Totalmente instalado y conexionado.
(02.01.05)
60,00 4,69 281,40
02.01.06 m BANDEJA METÁLICA PERFORADA 100x60MM
Bandeja metálica perforada libre de halógenos, de acero galvanizado en
caliente de dimensiones 100x60mm. Incluyendo formas y accesorios (es-
quinas, derivaciones, cambios de nivel,...) así como soportes, empalmes,
tornillería, etc. Totalmente instalada.
(02.01.06)
20,00 27,44 548,80
02.01.07 m CANALETA DE SUPERFICIE BAJO MUEBLE
Canaleta libre de halógenos en montaje superficial, de 150x28 mm o simi-
lar a definir en replanteo., instalada, incluyendo elementos de fijación.
(02.01.07)
10,00 15,11 151,10
02.01.08 ud TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA 2P+T 16A ZONA BAR COLOR A DEFINIR
Suministro e instalación de conjunto de  toma de corriente monofásica
empotrada, 16A 230V, base de enchufe SCHUKO con toma de tierra late-
ral, marca SIMON, serie 27 PLAY. Incluye también bastidor, marco, caja de
empotrar universal, p.p. de cable de Cu 3x2,5 mm2 en interior de tubo co-
rrugado flexible de doble capa, del diámetro adecuado. Totalmente mon-
tada y probada, incluso p.p. de pequeño material y elementos auxiliares.
(02.01.08)
4,00 40,00 160,00
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02.01.09 ud TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADO PARED 2 MODULOS SIMON CIMA 500
suministro y colocación de caja de empotrar en pared simon 500 cima con
ip4x de 2 módulos de profundidad reducida, formado por:
 - 1 caja de empotrar para 2 módulos. ref 51020101-039+51010101-030
 - 1 bases schuko ii+t 16a, 250v 
 - 1 placas planas de voz y datos con conector rj45 simón categoría 6a
utp.no incluye toma.
incluyendo todos los mecanismos descritos anteriormente.
incluyendo p.p. de cable de cu 2x2,5 mm2+t, h07z1-k en interior de tubo
corrugado flexible de doble capa, del diámetro adecuado.




02.01.10 ud CONJUNTO DE TOMAS DE CORRIENTE PARA TPV
Suministro y colocación de caja de superficie SIMON 500 CIMA con IP4x
de 5 módulos, acabado en blanco, formado por:
 - 1 Caja de superficie para 5 módulos acabado en blanco 
 - 2 Bases Dobles Schuko II+T 16A, 250V Acabado Blanco -  RED
 - 1 Base Doble Schuko II+T 16A, 250 V Acabado Rojo - SAI 
 - 4 placas planas de Voz y Datos con 2 conectores RJ45 Simón categoría
6A UTP, acabado blanco. NO INCLUYE TOMA.
Incluyendo todos los mecanismos descritos anteriormente.
Incluyendo p.p. de cable de Cu 2x2,5 mm2+T, H07Z1-K en interior de tubo
corrugado flexible de doble capa, del diámetro adecuado.




02.01.11 ud MECANISMO MOTORIZACIÓN PERSIANAS 10A 250V
Suministro e instalación de mecanismo motorización de persianas, 10a
250v, marca simon, serie 28, color blanco. incluye también bastidor, mar-
co, caja de empotrar universal, p.p. de cable de cu 2x2,5 mm2 en interior
de tubo corrugado flexible de doble capa, del diámetro adecuado. total-
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02.01.12 ud PUNTO DE LUZ CABLE 2x2,5 MM2+T
Suministro y colocación de punto de luz incluyendo manguera multipolar
de cobre de sección de 2x2,5 mm2+T, aislamiento RZ1-K 0,6/1kV
(Cca-s1b,d1,a1 s/nueva Nomenclatura) , libre de halógenos y no propaga-
dor de la llama ni del incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-
da. En sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p/de cajas de registro
y regletas de conexión. Tendido en bandeja metálica tipo Rejiband en tra-
mos horizontales discurriendo por falso techo y bajo PVC flexible M
20/gp5 cuando vaya empotrado en pared. Incluyendo p.p. de caja de deri-
vación con tapa atornillada y entradas plásticas o rácords adosados y pe-
queño material. Completamente instalado.
nota: incluso conexión final a la lámpara.
(02.01.12)
11,00 18,05 198,55
02.01.13 ud COLOCACIÓN LUMINARIAS DECORATIVAS
Colocación de luminaria decorativa a suministrar por otro industrial, inclu-
yendo p.p. de fijación al falso techo. totalmente colocada.
(02.01.13)
28,00 16,30 456,40
02.01.14 ud CAJA SECCIONADORA DE TIERRAS
Suministro e instalación de puente seccionador de pletina de cobre, mon-
tado en caja estanca tipo CLAVED y colocado superficialmente, registrable,
p.p. de cable de cobre desnudo 35 mm2 para conexión con anillo edificio.
Totalmente probado e instalado. 
(02.01.14)
1,00 191,81 191,81
02.01.15 ud RED EQUIPOTENCIAL
Suministro y colocación de red equipotencial en todas las partes metálicas
con conductor de cobre. Totalmente montada y conexionada.
(02.01.15)
1,00 130,36 130,36
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ELECTRICIDAD........................ 4.991,20
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SUBCAPÍTULO 02.02 MULTIMEDIA Y RED MULTISERVICIO
02.02.01 ud RACK
suministro e instalación de rack de comunicaciones. incluye conexión del
cableado que proviene de los puntos terminales indicados en plano. inlu-




02.02.02 ud CAJA EMPOTRAR RJ45
Suministro e instalación una  toma RJ 45. Realizada con tubo PVC corruga-
do M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos. Total-




02.02.03 m CABLEADO UTP CAT 6 Y TUBO COARRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=20 MM
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 6  en montaje en tubo corrugado de pvc, libre de halógenos, diá-
metro 20 mm, para albergar el cableado estructurado en recorrido por
bandejas en falso techo o  bajo pavimento, hasta tomas TPV y RJ45. Inclu-
yendo p.p. de pequeño material y accesorios para su total instalación. 
(02.02.03)
100,00 5,22 522,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MULTIMEDIA Y RED ................ 648,65
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SUBCAPÍTULO 02.03 VARIOS
02.03.01 PA PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA




02.03.02 PA CONEXIONADO MAQUINARIA HOSTELERÍA, MARKETING Y MULTIMEDIA
Conexionado de la totalidad de la maquinaria que forma parte del equipa-
miento de cocina, elementos de marqueting y red multimedia según pla-
nos de distribución de proyecto. Se incluirá en esta partida la p.p. de pe-




TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 VARIOS..................................... 325,90
TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES .................................................................................................. 5.965,75
TOTAL ......................................................................................................................................................... 46.826,83
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